

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/00061**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZAHRADNÍ 116, PODĚBRADY - POLABEC**

---

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Poděbrady**

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Daniel Šperk**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

68992335

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

(dále jen „zhotovitel“)

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 2021/00061 (dále jen „Dodatek č.1“).

**Preamble**

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 3. 2021 Smlouvu o dílo č.2021/00061, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Stavební úpravy a přístavba objektu Zahradní 116, Poděbrady - Polabec**.

**I.**

Předmětem Dodatku č. 1 je větší rozsah prací z důvodu víceprací a méněprací dle změnového listu vč. rekapitulace a soupisů prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a s tím související prodloužení termínu dokončení díla.

## II.

### Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně článku I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY v rozsahu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, změně čl. III. Doba a místo plnění prodloužením termínu dokončení díla o 2 měsíce, tj. do 8 měsíců od předání staveniště (do 14. 12. 2021) a změně článku IV. CENA DÍLA navýšením o částku následovně:

Cena prací dle změnového listu č. 1 bez DPH	+ 1.420.063,63 Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	4.477.658,- Kč
<b>Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>5.897.721,63 Kč</b>
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 vč. DPH	7.136.243,17 Kč

## III.

### Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 sjednaly, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 301/2021 ze dne 26. 5. 2021.

V Poděbradech dne: 17.6.2021

V Budiměřicích dne: 20.6.2021





## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice - Poděbrady - Polabec - 2020

Objekt:

Část: POŽÁRNÍ ZBROJNICE A RESTAURACE

JKSO: 10/2021

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 10.5. 2021

### REKAPITULACE ZL. POŽÁRNÍ ZBROJNICE A RESTAURACE:

POŽÁRNÍ ZBROJNICE - Změnový list č.1	1 422 747,96
RESTAURACE - Změnový list č.2	721 182,13
POŽÁRNÍ ZBROJNICE - Změnový list č.1 - ODPOČTY	-398 670,01
RESTAURACE - Změnový list č.2 - ODPOČTY	-325 196,45
<b>Cena bez DPH činí</b>	<b>1 420 063,63</b>
DPH 21%	298 213,36
<b>Cena včetně DPH činí</b>	<b>1 718 276,99</b>


#### Poznámka:

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

*V Budiměřicích dne 10.5. 2021*

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:



## POŽÁRNÍ ZBROJNICE - Změnový list č.1

Stavba: Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice - Poděbrady - Polabec - 2020

Objekt:

Část: POŽÁRNÍ ZBROJNICE


JKSO: 10/2021


Objednatel: Město Poděbrady


Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 17.5.2021


P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9











## POŽÁRNÍ ZBROJNICE - Změnový list č.1 - ODPOČTY

Stavba: Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice - Poděbrady - Polabec - 2020

Objekt:

Část: POŽÁRNÍ ZBROJNICE


JKSO: 10/2021


Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 17.5.2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9





*V Budiměřicích dne 17.5. 2021*

## RESTAURACE - Změnový list č.2

Stavba: Stavění úpravy a přístavba požární zbrojnice - Početbrdý - Polabec - 2020

Objekt:

Část: RESTAURACE

JKSO: 102021


Objednatel: Město Početbrdý


Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 17.5.2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Souvisí prací





## RESTAURACE - Změnový list č.2 - ODPOČTY

Stavba: Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice - Poděbrady - Pořábec - 2020

Objekt:

Část: RESTAURACE

JKSO: 10/2021

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 7.5. 2021

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

