

(neuveďeno v PD).

- ii. V nebytovém prostoru č. 501 ve 2. NP bude namísto stávající dřevěné příčky provedena izolační zděná příčka, a to z důvodu snížení hluku a zvýšení únosnosti. (Pol. nemohla být autorem PD posouzena.) Následně bude provedena výmalba.
 - iii. V bytové jednotce ve 3. NP bude odstraněna nivelační stěrka a bude repasována stávající keramická dlažba (chybějící pol. v soupisu prací, která nemohla být autorem PD posouzena).
2. Rozšiřuje a doplňuje se původní znění čl. III. „Podklady pro provedení díla“ o odst. 3:
„Soupis víceprací a méněprací zhotovitele ze dne 31. 5. 2021“
 3. Původní text odst. 1 čl. V. „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 4.184.827,20 Kč
(slovy: čtyři miliony jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set dvacet sedm korun českých a dvacet haléřů)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 31. 5. 2021

V Sezemicích dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Bc. Petr Novotný
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: