



## Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: [podatelna@kolovraty.cz](mailto:podatelna@kolovraty.cz)

datová schránka: xa2a9sv

### DODATEK č. 4;

ke smlouvě FD 12/2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „smlouva“)

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu

„Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, 1. Etapa“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**  
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty  
IČ: 00240346  
DIČ: CZ00240346  
zastoupená: starostou [REDACTED]

*dále jako „Objednatel“*

2. ZHOTOVITEL: **S com ENERGO, s.r.o.**  
se sídlem [REDACTED]  
IČ: 247 61 923,  
DIČ: CZ247 61 923  
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti

*Dále jen „Zhotovitel“*

1. Obě smluvní strany se dohodly, že z důvodu časové náročnosti, vzniklé navýšením ceny díla dle dodatku č. 2 smlouvy, a z důvodu zdravotní situace Zhotovitele spojené s pandemií viru COVID 19, nebude za období od 26. 3. 2021 do 16. 4. 2021 uplatněna smluvní pokuta dle čl. 15.1 smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č.4 byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 25. 3. 2021, usnesením č. 48/2021.
4. Tento dodatek č. 4 výše uvedené smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č.4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

OBJEDNATEL:

V Praze dne .....*25.3.*.....2021

ZHOTOVITEL:

V Praze dne .....*25.3.*.....2021

[Redacted signature area]

---

[Redacted signature area]