



Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna@kolovraty.cz

datová schránka: xa2a9sv

DODATEK č. 5;

ke smlouvě FD 12/2020, ve znění dodatku č. 1,2,3,4 (dále jen „smlouva“)
uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce malého rozsahu
„Rozšíření hřbitova v Praze-Kolovratech, 1. Etapa“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
zastoupená: starostou [REDACTED]

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **S com ENERGO, s.r.o.**
se sídlem [REDACTED]
IČ: 247 61 923,
DIČ: CZ247 61 923
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti


Dále jen „Zhotovitel“

1. Tímto dodatkem se mění čl. 9.1 smlouvy tak, že dosavadní text bude nahrazen tímto textem:
„9.1 Cena díla podle této smlouvy činí:
5 143 948,01,- Kč (slovy: pět milionů sto čtyřicet tři tisíc devět set čtyřicet osm korun českých a jeden haléř) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Cena díla podle této smlouvy nebyla stranami dohodnuta jako cena stanovená na základě rozpočtu.“
2. K tomuto dodatku je přiložena Příloha č. 1 – Soupis více/méně prací na základě kterého dochází ke změně ceny díla dle čl. 1 tohoto dodatku.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že z důvodu časové náročnosti, vzniklé navýšením ceny díla dle tohoto Dodatku č. 5, nebude za období od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021, kdy tyto vícepráce prováděly, uplatněna smluvní pokuta dle čl. 15.1 smlouvy
4. Obě smluvní strany se dohodly o uzavření Dodatku č.5 a tímto se považují veškerá vypořádání a závazky obou smluvních stran za uzavřená
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 8. 6. 2021, usnesením č. 83/2021.
7. Tento dodatek č. 5 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č.5 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy

OBJEDNATEL:

V Praze dne9.6......2021


Městský úřad Praha 1

ZHOTOVITEL:

v PRAZE dne 9.6. 2021



Vícepráce /Méněpráce Hřbitov - Kolovraty

Stavba :	Stavební úpravy nové části areálu hřbitova
Objekt :	Hřbitov - Kolovraty

Díl:	2	Vícepráce			
1		Odkopávky a prokopávky v hornině tř. 3.	m3	272,00	
2		Vodorovné přemístění do 1000m výkopku/sypání z horniny tř.1 až 4	m3	272,00	
3		Nakládání výkopku přes 100m3	m3	272,00	
4		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	435,20	
5		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (15 km)	t	6 528,00	
6		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemina	t	435,20	
		Celkem za 2 Vícepráce			355 721,60
		CELKEM			355 721,60

