

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ Č. HSAA-866-3/2020

(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

Projecticon s.r.o.

Sídlo: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
IČO: 28809459
DIČ: CZ28809459
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na příkopě 969/33, Praha 1
Číslo účtu: 43-8105470267/0100
Datová schránka: a3bv5y7
Zastoupená: Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

společně jako „Smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. dubna 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR + DSP vč. výkazu výměr a rozpočtu, provedení inženýrské činnosti k zajištění vydání úz. rozhodnutí a stavebního povolení pro vjezd z ulice U Staré plynárny.
2. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku ke Smlouvě, jak je uvedeno níže.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu pro předložení projektové dokumentace o 4 týdny, a to z důvodu vznesení požadavku Odboru dopravy Městské části Praha 7 na úpravu vjezdu do areálu HS – Holešovice z ulice U Staré plynárny ve smyslu umožnění vjezdu – návratu výjezdové techniky. Zpracování tohoto požadavku ovšem požaduje úpravu již zpracované projektové dokumentace. Tento požadavek

vznikl po zahájení plnění a má vliv na termín provedení díla a zhotovitel za něj není odpovědný, tudíž nemůže jít k jeho tíži.

2. Znění Článku IV. Termín zhotovení a předání díla bod 1 se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje, že dílo v rozsahu čl. II této smlouvy, odsouhlasené objednatelem, předá objednateli protokolárně nejpozději do čtyřiceti (40) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“

Článek 3


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
2. Smluvní strany jsou srozuměny, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nabývá tato smlouva účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost.
4. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
5. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými osobami.
6. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.
7. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.
8. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

24 -06- 2021

V Praze dne:



Zhotovitel

V Praze dne:

Ing. Pavel
jednatel Pro

PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍN KOPECKÝHO 151
501 02 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 29809459 DIČ: CZ29809459