

## DODATEK č. 1

### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „OZ“)

#### I.

#### Smluvní strany

##### ČESKÁ REPUBLIKA

##### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.3.2020,  
Č. j.: VS-47651-2/ČJ-2020-800020-SP ředitel věznice vrchní rada plk. Mgr. Jiří Schneider  
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov  
IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 - Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se  
nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH)

bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

##### IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

se sídlem/bydliště: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C197916  
zastoupený/á, za kterou jedná: PhDr. Pavel Siváň, jednatel

ID datové schránky: qycjiy6

IČO: 24257311

DIČ: CZ24257311

Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně jako „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě „Ostrov - výměna oken - centrální sklad IDS“ uzavřené dne 15. 03. 2021, pod č.j.: VS-16511-20/ČJ-2021-800750-VERZAK.

#### II.

#### Změna smlouvy

Na základě objektivních zjištění v průběhu plnění předmětné smlouvy a s tím spojené potřeby objednatele, se shora uvedená smlouva, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 a čl. XIX. odst. 4 smlouvy, mění dle následujících článků.

#### III.

#### Změna rozsahu a ceny díla

1. V průběhu realizace díla bylo smluvními stranami, ve spolupráci s TDS, konstatováno, že vzhledem ke způsobu osazení stávajících venkovních okenních mříží nelze u některých oken provést demontáž venkovních parapetů bez demontáže těchto mříží.
2. Vzhledem k výše uvedenému zjištění objednatel rozhodl, že u 35 oken budou stávající venkovní parapety zachovány. Za tohoto stavu se zhotovitel zavazuje sjednotit stávající a nové oplechování venkovních parapetů, přičemž parapety budou ohýbány přímo na stavbě z lakovaného plechu, dle výběru objednatele. Provedení bez krytek, se zahnutím na ostění.
3. Výpočtem nákladů změny díla se dospělo k výsledku, který spočívá ve snížení ceny díla o částku **4 647, 50 Kč**, bez DPH. Proto se v čl. V. „Cena díla“ původní text odst. 1 nahrazuje následujícím textem:

**V.  
Cena díla**

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši **482 738,58 Kč** včetně DPH, slovy: **čtyři sta osmdesát dva tisíc sedm set třicet osm korun českých padesát osm haléřů**. Tato cena, obsahující veškeré náklady zhotovitele s provedením díla spojené, byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny díla:

cena bez DPH	398 957,50 Kč,
částka DPH (21%)	83 781,08 Kč,
<b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>482 738,58 Kč,</b>

**slovy:** čtyři sta osmdesát dva tisíc sedm set třicet osm korun českých padesát osm haléřů. "

**IV.  
Ostatní ustanovení**

Na základě výše uvedených skutečností objednatel konstatuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy k předmětné veřejné zakázce na základě požadavku objednatele spočívajícím ve změně rozsahu a snížení ceny díla v objemu, který lze akceptovat i s ohledem na příslušná ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**V.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově dne: 24. 06. 2021  
Č. j.: VS-16511-26/ČJ-2021-800750-VERZAK

V Ostrově dne: 14. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Jiří Schneider  
ředitel Věznice Ostrov

.....  
PhDr. Pavel Siváň  
jednatel