

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016001131
„Stavební úpravy křižovatky Na Sadech x Krajinská x 28. října“**

číslo smlouvy objednatele: 2016001131
číslo smlouvy zhotovitele: 368025-MM-002
veřejná zakázka č.: 16037

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
statutárního města České Budějovice, na základě
plné moci
č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne 30. 9. 2015
ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, technikem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 214
dále jako **Objednatel**

- 1.2. Zhotovitel:** Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
sídlo: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00
zapsán u rejstříkového soudu – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Radko Bucek, Ph.D., jednatel; Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel
kontaktní údaje: [REDACTED]
- bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
dále jako **Zhotovitel**

2. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.5.2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001131) a následně, dne 4.10.2016 Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo, (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit dílo – projektovou dokumentaci označenou objednatelem jako „Stavební úpravy křižovatky Na Sadech x Krajinská x 28. října“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2** Smluvní strany dále konstatují, že z objektivního důvodu uvedeného v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2, tj. na základě podmínky vyplývající ze závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, ze dne 19.9.2016 (pod zn. KHSJC 24926/2016/HOK.CBCK), která je uvedena v rozhodnutí o umístění stavby, v podmínkách pro umístění stavby pod číslem 22, je nezbytné pro řádné provedení díla dle Smlouvy, zpracovat rovněž hlukovou studii pro ulice Krajinská, U Černé Věže, Karla IV a Biskupská. Zhotovitel je povinen (pro zajištění vydání DSP) zajistit rovněž zpracování

hlukové studie, která v původním rozpočtu zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku č. 16037, předložena nebyla. Ve smyslu této skutečnosti, kterou objednatel nemohl při zadání veřejné zakázky předpokládat, je nezbytné upravit závazek ze Smlouvy v rozsahu změny bodu 5.1. a změny bodu 3.1. Smlouvy.

Smluvní strany se tedy dohodly, v souladu s bodem 11.7. Smlouvy, na změně článku 5. Cena za dílo, bod 5.1. Smlouvy a změně článku 3. Doba plnění, bod 3.1.4. Smlouvy.

Nové znění:

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

CELKOVÁ CENA DÍLA	455 000,-Kč bez DPH,
z čehož:	
a) za činnost dle bodu 3.1.2.	150 000,-Kč bez DPH
b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.	30 000,-Kč bez DPH
c) za činnost dle bodu 3.1.4.	105 000,-Kč bez DPH
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.	30 000,-Kč bez DPH
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.	60 000,-Kč bez DPH
f) za provádění autorského dozoru dle bodu 3.1.8. v rozsahu uvedeném v bodě 2.6.	80 000,-Kč bez DPH

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje

- | | |
|--|--|
| 3.1.1. zahájit práce: | do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy |
| 3.1.2. předložit objednateli DÚR , včetně geodetického zaměření a inženýrskogeologického průzkumu a propočtu nákladů: | do 60-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy |
| 3.1.3. podat žádost o vydání ÚR : | do 90-ti kalendářních dnů ode dne předání dokumentace DÚR objednateli |
| 3.1.4. předložit objednateli DSP , včetně propočtu nákladů: | do 60-ti dnů od nabytí právní moci ÚR |
| 3.1.5. podat žádost o vydání SP : | do 45-ti kalendářních dnů ode dne předání DSP objednateli |
| 3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení DPS , včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli k připomínkování: | do 15-ti kalendářních dnů od nabytí právní moci vydaného SP |
| 3.1.7. zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli projektovou dokumentaci: | do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele |
| 3.1.8. vykonávat kompletní autorský dozor v průběhu realizace stavby dle příslušných právních předpisů v rozsahu bodu 2.6. této smlouvy | |

2.3. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž zhotovitel

- obdrží dvě (2) a objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatel). zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1 - Žádost o navýšení smluvní ceny

V Českých Budějovicích, dne 15-03-2017



Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice



V Praze, dne - 1 -03- 2017



Ing. Radko Bucek, Ph.D., jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com



Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92, České Budějovice

Naše ref. číslo
39/2017

Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

T +420 221 412 800
mottmac.com

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L 1
Číslo: 22 605 114 002 C2		PF
Došlo: 01-02-2017		
JID: 36 102 120171/MMCB		Sv
Cj:		5

Magistrát města České Budějovice Investiční odbor	
Převzato dne: - 2 - 02 - 2017	
Cj.: 20/266/2017	
Přijal: <i>[Signature]</i>	

Stavební úpravy křižovatky Na Sadech x Krajinská x 28.
řijna
Žádost o navýšení smluvní ceny

31. leden 2017

Vážení,

Na základě smlouvy o dílo (SOD) (číslo smlouvy u objednatele: 2016001131, číslo smlouvy u zhotovitele: 368025-MM-002), bodu 3.1.4. v současné době zpracováváme projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

Na základě podmínky vyplývající ze závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje, ze dne 19. 9. 2016 pod zn. KHSJC 24926/2016/HOK.CBCK, která je uvedena v rozhodnutí o umístění stavby, v podmínkách pro umístění stavby pod číslem 22, je třeba zpracovat hlukovou studii pro ulice Krajinská, U Černé Věže, Karla IV, a Biskupská.

S touto hlukovou studií nebylo uvažováno v podané nabídce.

Dodatečné náklady jsou následující:

5.000,- výpočet dopravního modelu stávajícího stavu pro úpravu dopravního režimu v Krajinské ulici – zjištění intenzit dopravy na vjezdech do historického jádra. Jedná se zjištění stávajícího stavu. IPOD tyto ulice v centru neobsahuje. Součástí jsou ulice, Krajinská, U Černé věže, Karla IV a Biskupská.

5.000,- přepočet změny směřování dopravy z vjezdů modelu na vnitřní komunikační síť historického jádra. Jedná se o výpočet stavu po úpravě dopravního režimu pro ulice Krajinská, U Černé věže, Karla IV a Biskupská.

25.000,- hluková studie řešená subdodávkou.

Celkem se jedná o částku 35.000,- Kč.

Z důvodu výše uvedeného se na Vás obracím s prosbou o navýšení ceny díla za činnost dle bodu 3.1.4. dle SOD o částku 35 000,- Kč a vyhotovení dodatku č. 2 k SOD, který by ji měl v bodě 5.1.

Ing. Jan Semerád
Obchodní ředitel ČR/SK
T +420 221 412 821
M +420 778 486 930
Jan.Semerad@mottmac.com

Mott MacDonald
Národní