

**DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A  
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“**

**Číslo registru VZ: 65020184**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  
Labem

**Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 11634/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**PRISTA s.r.o.**

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: xxx

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo a následně dne 01. 03. 2021 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací ze strany objednatele spojené s rozšířením projekčních prací o další objekty a soubory a s tím spojená úprava termínů plnění 3. Dílčí etapy, 4. Dílčí etapy a 5. Dílčí etapy.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu:
  - 1.4.1 posunutí termínů v předání projektu se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací 3. Dílčí etapy, 4. Dílčí etapy předání stavebního povolení a 5. Dílčí etapy Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2 615 000,- Kč**

slovy: **dva miliony šest set patnáct tisíc korun českých**“

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 1.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.3 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem
----------------------	---

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem  c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 8:</u>	Změnový list č. 1

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy)

Příloha č. 3: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí  
a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 24. 06. 2021

V Ústí nad Labem dne 22. 06. 2021

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Michal Černý, DiS.**  
jednatel společnosti  
PRISTA s.r.o.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)**

**Změnový list č. 1**

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>2 615 000,- Kč</b>	<b>549 150,- Kč</b>	<b>3 164 150,- Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<b><u>Cena za zpracování Projektu</u></b>		
<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b><u>Cena za výkon autorského dozoru</u></b>		
<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	xxx	xxx
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	xxx	xxx
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	xxx	xxx
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	xxx	xxx
<b>5. <u>Výkon autorského dozoru</u></b>	xxx	xxx
<b><u>Celkem:</u></b>	<b>2 615 000,- Kč</b>	<b>3 164 150,- Kč</b>

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2020</b>	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 12. 2020</b>	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 06. 2021</b>	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 08. 2021</b>	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>8/2021 – 12/2022</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<b><u>do 31. 12. 2022</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku  
(dodávky, služby)**

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65019184</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-3507/2020</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu</b>	<b>1</b>
<b>Čeho se změna dotýká</b>	<b>Rozšíření projekčních prací o další objekty a soubory na základě požadavků objednatele</b>

**Popis změny vč. odůvodnění**

**Železniční svršek a spodek - 72 000,-**

Na základě dodatečných požadavků Správy tratí a GŘ O13, byla zpracována sanace železničního spodku u nástupišť, přejezdu P2284 a ZKPP u mostních objektů v ev. km 1,842, km 3,509, km 4,108 a u rámového propustku v km 4,564.

V ZTP nebyl požadavek na sanaci železničního spodku uveden, kromě úseku v km 4,9 - 5,2 (viz odstavec č. 4.3.2 ZTP).

**Zabezpečovací zařízení - 44 000,-**

V důsledku zvýšení traťové rychlosti v celém řešeném úseku trati (požadavek OŘ) musí být provedeny úpravy i na ovládacích úsecích PZS na přejezdech P2153, P2290, P2291, P2292. Přejezdy jsou sice umístěné mimo stavbu, ale ovládací úseky (spouštěcí body) jsou umístěny v řešené stavbě.

V ZTP nebyl požadavek na úpravy zab. zař. u výše uvedených přejezdů uveden (v čl. 4.8.2 ZTP uveden pouze P2284, odstranění propadu v celém úseku se dle čl. 4.3.2. ZTP nepředpokládalo).

**Biologický průzkum - 17 000,-**

Dle vyjádření MÚ Louny, odboru životního prostředí je nutné zpracovat biologický průzkum v místě křížení železniční trati se Smolnickým potokem a Slavětínským potokem s ohledem na biocentra a biokoridory. Zároveň je nutné podat žádost o závazné stanovisko podle §4 odst. 2 zákona 114/1992 v platném znění.

**Celkem**

**133.000,-**



<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>2 482 000,-</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	2 482 000,-
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>2 615 000,-</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	133 000,-	5,36%	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	---	---	
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>5,36%</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	----	
Hodnota změn tohoto ZL	5,36%	
<b>CELKEM</b>	<b>5,36%</b>	

Navržený způsob zatřídění změn:<sup>ii</sup> § 222/5

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Zpracoval:**

Jméno: xxx

Datum: 17. 05. 2021 Podpis .....

**1) Stanovisko technického dozoru:**

Doporučuji **X** Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17. 05. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji **X** Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 17. 05. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji **X** Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 10. 06. 2021 Podpis .....

**4) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji **X** Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 29. 05. 2021 Podpis .....

---

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

*ii ➤ Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis;*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1736258

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a15b02e8-54da-4436-a3e7-5ca60a468b38

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.06.2021 09:16:01



fed8fd9-9908-4dfd-a37b-56a5afba197c