

## Změnový list č. 1 ze dne 18. 6. 2021

Název stavby:	Vypracování digitálního 3D modelu 2. náměstí dobové podoby starého Mostu		
Číslo smluvního vztahu:	1664/OI/2020		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: Martin Špoula [REDACTED]
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín plnění.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 30. 6. 2021			
Nové řešení: 31. 7. 2021			
Zdůvodnění změny: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v prvním čtvrtletí roku 2021 byly dočasně nedostupné některé strategické archivy. Z tohoto důvodu se zpozdily dodávky fotografických materiálů, které byly určeny jako předloha pro tvorbu 3D modelů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	<b>889 350,00 Kč</b>
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2021
Nový termín dokončení díla:	31.07.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 18.6.2021

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 18.6.2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 18.6.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 24.6.2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 24.6.2021

Příloha změnového listu: