

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
 Masarykovo náměstí 1  
 393 01 PELHŘIMOV  
 IČ : 00248801  
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města  
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou  
 Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera  
 Profil zadavatele:  
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **Bačina s.r.o.,**  
**U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov**  
 zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Bačina - jednatel  
 zástupce pro věci technické: Zdeněk Bačina - jednatel  
 IČ: 03516512  
 DIČ: CZ03516512  
 zápis v obchodním rejstříku: U KS v Českých Budějovicích, spisová značka C24440

**„Sportovní areál – Technicko-organizační zázemí pro venkovní sporty“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 349/20 ze dne 26.10.2020 mění tyto články:

**III. Termín plnění**

Původní termín dokončení stavby: 20.6.2021

Nový termín dokončení stavby: 31.7.2021

Důvodem prodloužení termínu dokončení jsou nepříznivé klimatické podmínky a problémy s dodávkou materiálů z důvodu covidové pandemie.

**IV. Cena za dílo**

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na zhotovení stavebních prací nad rámec vysoutěženého rozpočtu.

Původní cena bez DPH 1 799 999 Kč s DPH 2 177 999 Kč

Nová cena bez DPH 1 989 520,47 Kč s DPH 2 407 319,77 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 349/20 ze dne 26.10.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 21.6.2021

.....  
 Ladislav Med - starosta města

.....  
 Zdeněk Bačina

.....  
 Ing. Josef Koch - místostarosta