

# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S/ŘVC/040R/SoD/2021

*Uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

## Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

jednající ve věcech realizačních: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „OBJEDNATEL“)

a

zhotovitel:

### SYTYS.cz s.r.o.

se sídlem: Klapkova 432/57, Kobyličky, PSČ: 182 00 Praha 8

IČ: 04342381

DIČ : CZ04342381

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 246201

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních: [REDAKCE] - jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: [REDAKCE] jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „ZHOTOVITEL“)

### Preambule:

Smluvní strany prohlašují, že dne 26.3.2021 podepsaly smlouvu o dílo č. S/ŘVC/040R/SoD/2021 (dále jen „Smlouva“).

### Změny Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy. Důvodem změny provedení administrace projektu je čas na vklad do katastru nemovitostí, který je podmíněn schválením smlouvy a jejím podpisem o zřízení věcného břemene vybudovaných inženýrských sítí radou města Veselí nad Moravou a ŘVC ČR, který se předpokládá 07/2021.

Na základě ujednání kapitoly **IV. TERMÍN PLNĚNÍ bod 3.** se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění následovně:

- 1. Administrace projektu a vklad do KN – vodovodní řad, vodovodní přípojka a elektro přípojka NN: 07/2021** bude nahrazen **Administrace projektu a vklad do KN – vodovodní řad, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a elektro přípojka NN: 09/2021**

### Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

V Praze dne 15. 5. 2021

za OBJEDNATELE:

za ZHOTOVITELE:

\_\_\_\_\_  
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

\_\_\_\_\_  
[redacted] jednatel společnosti