

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

19045 "Beach volejbal v Havířově - I. Etapa"

Číslo SO:
SO 01

Číslo změny stavby:

01 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město**

Zhotovitel: **Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město**

Projektant/ autorský dozor: **ASA expert a.s., Lešetínská 626/24. 719 00 Ostrava, Ing. Pavel Srkal**

Technický dozor objednatele/investora: **Ing. Radim Kytnar**

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
6 656 418,12 Kč	253 000,00 Kč	3,80%	6 909 418,12 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			8 360 395,93 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno	Ing. et Ing. Jana Sikora	podpis
Technický dozor stavby:	jméno	Ing. Radim Kytnar	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Srkal	podpis
Zhotovitel:	jméno	Martin Golasovský	podpis

SOUPIS PRACÍ - VCP I. PŘEVOZ PÍSKU

Stavba:

Beach volejbal v Havířově - I. Etapa

Místo: areál letního koupaliště Havířov

Datum: 19.05.2021

Zadavatel: Statutární město Havířov

Projektant: Ing. Pavel Srkal

Zhotovitel: Technické služby Havířov a.s.

Zpracovatel: Martin Golasovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							253 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				253 000,00
D	5		komunikace				253 000,00
1		R písek	písek propíraný jemný křemičitý, zrnitos 1/4 mm - vhodný pro sportovní povrchy	t	230,000	1 100,00	
			vč. Dopravních nákladů				