

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze

se sídlem: Husova 243/11, 110 01 Praha 1

jejímž jménem jedná: JUDr. Martin Staněk, krajský státní zástupce v Praze

IČO: 000 26 018

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále také „objednatel“) na straně jedné

a

2. POZIMOS, a.s.

se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

IČO: 00147389

DIČ: CZ00147389

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2

zastoupená: Ing. Jiřím Havlíkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále také „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nutných víceprací a nerealizovaných prací a dodávek dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Přesná specifikace ocenění změn je ve formě změnových listů, blíže viz příloha č. 5 - 9, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

II.
Předmět Dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací, a to jak o vícepráce, tak o méněpráce, změna závazných podkladů pro uzavření smlouvy, změna časového plnění, změna ceny díla, a změna seznamu příloh včetně změny harmonogramu provádění díla.

III.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Čl. II. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále také „Závazné podklady“) se rozumí:

- a) Nabídka zhotovitele č. 730/8/2020, včetně položkového rozpočtu, ze dne 3.9.2020,
- b) Zadávací dokumentace ze dne 31.7.2020,
- c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17.9.2020, pod sp.zn.5 SPR 241/2020,
- d) Harmonogram provádění díla č. 2,

- e) Soubor dokumentů - Projektová dokumentace (dále také „Projektová dokumentace“) zpracovaná společností T4T, s.r.o, ul. Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno. Zodpovědným projektantem je [REDACTED], autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT [REDACTED],
- f) Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného stavebním úřadem městské části Praha 1, spis. zn. S UMCP1/161881/2020/VÝS-Ks-1/243, ze dne 11.5.2020,
- g) Závazné stanovisko MHMP odboru památkové péče ze dne 20.4.2020, sp. zn.: S-MHMP 187341/2020,
- h) Změnový krycí list č. 1 víceprací a méněprací,
- i) Změnový krycí list č. 2 víceprací,
- j) Změnový krycí list č. 3 víceprací a méněprací,
- k) Změnový krycí list č. 4 víceprací a méněprací,
- l) Změnový krycí list č. 5 víceprací,
- m) Stanovisko autorského dozoru k vícepracím a méněpracím,
- n) Stanovisko technického dozoru investora k vícepracím a méněpracím,
- o) Rozhodnutí o výběru nejhodnější nabídky ze dne 23.6.2021, pod sp.zn. 5 SPR 167/2021.

IV. Čas plnění

4.1. Čl. IV. odst. 2 se ruší a nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

V. Cena díla

5.1. Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:
Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 4 893 680,63 Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát tři tisíce šest set osmdesát korun českých šedesát tři haléře) včetně DPH.

Cena za vícepráce činí 400 057,31 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta tisíc padesát sedm korun českých třicet jeden halíř), z toho DPH 21 % tj. 69 431,40 Kč (slovy: šedesát devět tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká čtyřicet haléřů). Cena za vícepráce bez DPH činí 330 625,91 Kč (slovy : tři sta třicet tisíc šest set dvacet pět korun českých devadesát jeden haléř).

Cena za méněpráce činí - 84 458,11 Kč včetně DPH (slovy: minus osmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát osm korun českých jedenáct haléřů), z toho DPH 21 % tj. - 14 658,- Kč (slovy: minus čtrnáct tisíc šest set padesát osm korun českých). Cena za méněpráce bez DPH činí - 69 800,11 Kč (slovy: minus šedesát devět tisíc osm set korun českých jedenáct haléřů).

Celková cena díla je navýšena o 260 825,80 Kč bez DPH (slovy: dvě stě šedesát tisíc osm set dvacet pět korun českých osmdesát haléřů) a o 315 599,20 Kč (slovy: tři sta patnáct tisíc pět set devadesát devět korun českých dvacet haléřů) včetně DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

- 5.2. Čl. V. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto:
- Rozpis ceny v Kč:
- a) cena bez DPH 4 044 364,17 Kč (slovy: čtyři miliony čtyřicet čtyři tisíc tři sta šedesát čtyři koruny české sedmnáct haléřů)
 - b) DPH 849 316,46 Kč (slovy: osm set čtyřicet devět tisíc tři sta šestnáct korun českých čtyřicet šest haléřů)
 - c) celková cena vč. DPH 4 893 680,63 Kč (slovy: čtyři miliony osm set devadesát tři tisíce šest set osmdesát korun českých šedesát tři haléře).**

VI. Seznam příloh

6.1. Čl. XVIII. se upravuje a doplňuje tímto dodatkem takto:

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (součástí Smlouvy)
- Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla č. 2 (úprava dle Dodatku č.1)
- Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr (součástí Smlouvy)
- Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace (součástí Smlouvy)
- Příloha č. 5 - Změnový krycí list č. 1 víceprací a méněprací (doplňuje dle Dodatku č.1)
- Příloha č. 6 - Změnový krycí list č. 2 víceprací (doplňuje dle Dodatku č.1)
- Příloha č. 7 - Změnový krycí list č. 3 víceprací a méněprací (doplňuje dle Dodatku č.1)
- Příloha č. 8 - Změnový krycí list č. 4 víceprací a méněprací (doplňuje dle Dodatku č.1)
- Příloha č. 9 - Změnový krycí list č. 5 víceprací (doplňuje dle Dodatku č.1)

VII. Závěrečné ustanovení

7.1. V ostatních bodech a ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

7.2. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.j. 83/2021 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

7.3. Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v tomto dodatku Smlouvy.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 23.6.2021

Ve Zlíně dne 23. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Martin **Staněk**
Krajský státní zástupce v Praze

.....
Ing. Jiří **Havlík**
Předseda představenstva