



KUJCP010XCSO

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/063/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/063/20 – dod. č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0052

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtmán Jihočeského kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/063/20 ze dne 13. 8. 2020 a dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 15. 6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací na stavebním objektu SO 103 Obora stavby „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“, kde dochází k navýšení ceny o částku 542 200,63 Kč bez DPH. Důvodem změn je zjištění mnohem horšího stavu podloží v délce cca 120 m u tohoto objektu, než předpokládala diagnostika silnice a než byly odsouhlaseny vícepráce dle dodatku č. 1 k SOD. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2 pro tuto silnici. V souvislosti s výše uvedenými změnami se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavby o dalších 10 kalendářních dnů.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) následovně:

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst 1, písm. b) dle dodatku č. 1 v odrážce:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora" do 56 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst 1, písm. b) dle tohoto dodatku č. 2 v odrážce:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora" do 66 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

Dále se smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, dle dodatku č. 1, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro část díla „Modernizace silnice II/406 hranice kraje – Dačice“ a změnového listu č. 1 pro část díla „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“ pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

celkem bez DPH	80 278 096,33 Kč
DPH 21 %	16 858 400,23 Kč
Celkem včetně DPH	97 136 496,56 Kč

Změna ceny se týká:

- částí díla „Modernizace silnice II/406 hranice okraje – Dačice“, kde dochází ke snížení ceny o částku 2 019 223,30 Kč bez DPH;
- částí díla „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“, kde dochází k navýšení ceny o částku 3 580 997,74 Kč bez DPH

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, dle tohoto dodatku č. 2, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro část díla „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“ pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

celkem bez DPH	80 820 296,96 Kč
DPH 21 %	16 972 262,36 Kč
Celkem včetně DPH	97 792 559,32 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012870.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je:

- změnový list č. 2 pro „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná - Obora“

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 755/2021/RK-20 ze dne 24. 6. 2021.

V Českých Budějovicích dne 24 -06- 2021

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne 24 -06- 2021

za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Stavba: „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“		Změnový list číslo: 2
Usek:		č. smlouvy objednatel: SDL/DVZ/063/20 č. smlouvy zhotovitel: 521-014 0557
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 195/22, 370 76 České Budějovice	
TDS:	INBEST spol. s.r.o. Č.Budějovice Ing. Michael Šmucr, Ing. Martin Frolík	
Zhotovitel:	SWETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská čp. 495 370 04 České Budějovice	
Předmět změny:	Změna rozsahu sanací, změna technologie	
Dotčené místo:	Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hračoviště - Branná - Obora	
	SO 101 Modernizace silnice II/154, staničení 44,519 - 48,693 km	-198 363,20 Kč
	SO 102 Modernizace silnice II/154, staničení 47,722 - 49,452 km	-273 690,57 Kč
	SO 103 Modernizace silnice II/154, staničení 51,800 - 52,275 km	1 014 254,40 Kč
	Cena celkem	542 200,63 Kč
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Cena dle SOD:	78 716 321,89 Kč bez DPH	
Cena dle dod. č.1 (ZL č.1):	80 278 096,33 Kč bez DPH	
Návrh ocenění:		
	Vícepráce celkem: 1 014 254,40 Kč bez DPH	
	Rozdíl: 542 200,63 Kč bez DPH	
	Celkem za stavbu: 80 820 296,96 Kč bez DPH	
Odůvodnění:	Důvod změny: Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hračoviště - Branná - Obora SO 101 - nov. uložení polehů rozsošek, změna uložení sanací stanicí, doplnění měněpráce SO 102 - nevyhovující původní rozsah zemních prací sanací odřezků - měněpráce SO 103 - změna rozsahu sanací na základě nevyhovujících výsledků zkoušek zemních	
Podpis navrhovatele:		
Vyjádření:		
Za TDS:	Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michael Šmucr Ing. Martin Frolík	datum: 13.6.2021 podpis:
Projektant:	Rudolf Peška	datum: 22.6.2021 podpis:
Za objednatele: Jihočeský kraj	Mgr. Aleš Mik	datum: 24-06-2021 podpis:
Za zhotovitele: SWETELSKY stavební s.r.o.	Martin Kolář DIS	datum: 22.6.2021 podpis:
Přílohy:	Položkové rekapitulace	

		Změnový list číslo:	2																								
Stavba:	„Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“		č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/063/20																								
Usek:			č. smlouvy zhotovitele: S21-014-0052																								
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice																										
TDS:	INBEST spol. s.r.o. Č.Budějovice Ing. Michael Šmucr, Ing. Martin Frdlík																										
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice																										
Předmět změny:	Změna rozsahu sanací, záměna technologie																										
Dotčené místo:	Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obora <table> <tr> <td>SO 101 Modernizace silnice II/154, staničení 44,519 - 46,693 km</td> <td>-198 363,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO 102 Modernizace silnice II/154, staničení 47,722 - 49,452 km</td> <td>-273 690,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO 103 Modernizace silnice II/154, staničení 51,800 - 52,275 km</td> <td>1 014 254,40 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>542 200,63 Kč</td> </tr> </table>			SO 101 Modernizace silnice II/154, staničení 44,519 - 46,693 km	-198 363,20 Kč	SO 102 Modernizace silnice II/154, staničení 47,722 - 49,452 km	-273 690,57 Kč	SO 103 Modernizace silnice II/154, staničení 51,800 - 52,275 km	1 014 254,40 Kč	Cena celkem	542 200,63 Kč																
SO 101 Modernizace silnice II/154, staničení 44,519 - 46,693 km	-198 363,20 Kč																										
SO 102 Modernizace silnice II/154, staničení 47,722 - 49,452 km	-273 690,57 Kč																										
SO 103 Modernizace silnice II/154, staničení 51,800 - 52,275 km	1 014 254,40 Kč																										
Cena celkem	542 200,63 Kč																										
Odkaz na výkresy:																											
Odkaz na soupis prací:	viz příloha																										
Cena dle SOD:	78 716 321,89 Kč bez DPH																										
Cena dle dod. č.1 (ZL č.1):	80 278 096,33 Kč bez DPH																										
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Méněpráce celkem:</td> <td>-472 053,77 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce celkem:</td> <td>1 014 254,40 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>542 200,63 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Celkem za stavbu:</td> <td>80 820 296,96 Kč bez DPH</td> </tr> </table>			Méněpráce celkem:	-472 053,77 Kč bez DPH	Vícepráce celkem:	1 014 254,40 Kč bez DPH	Rozdíl:	542 200,63 Kč bez DPH	Celkem za stavbu:	80 820 296,96 Kč bez DPH																
Méněpráce celkem:	-472 053,77 Kč bez DPH																										
Vícepráce celkem:	1 014 254,40 Kč bez DPH																										
Rozdíl:	542 200,63 Kč bez DPH																										
Celkem za stavbu:	80 820 296,96 Kč bez DPH																										
Odůvodnění:	Důvod změny: Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obora SO 101 - nevyčerpání plného rozsahu zemních prací sanací podloží - méněpráce SO 102 - nevyčerpání plného rozsahu zemních prací sanací podloží - méněpráce SO 103 - změna rozsahu sanací na základě nevyhovujících výsledků zkoušek zemní pláně ze dne 15.6.2021																										
Podpis navrhovatele:																											
Vyjádření:	<table> <tr> <td>Za TDS:</td> <td>Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr Ing. Martin Frdlík</td> <td>datum:</td> <td>.....</td> <td>podpis:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Za objednatele: Jihočeský kraj</td> <td></td> <td>datum:</td> <td>.....</td> <td>podpis:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> <td>Martin Kolář DiS</td> <td>datum:</td> <td>.....</td> <td>podpis:</td> <td>.....</td> </tr> </table>			Za TDS:	Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr Ing. Martin Frdlík	datum:	podpis:	Projektant :						Za objednatele: Jihočeský kraj		datum:	podpis:	Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Kolář DiS	datum:	podpis:
Za TDS:	Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr Ing. Martin Frdlík	datum:	podpis:																						
Projektant :																											
Za objednatele: Jihočeský kraj		datum:	podpis:																						
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Kolář DiS	datum:	podpis:																						
Přílohy:	Položková rekapitulace																										

(položkový rozpis)

Stavba: N22-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

Zm.jst č.2	Modernizace silnice III/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obor	Celkem bez DPH	DPH	15,0 %	DPH	21,0 %	Celkem s DPH
SO 101,102	Měnépráce	542 200,63		0,00	113 862,00		656 062,63
		-472 053,77		0,00	-99 131,00		-571 184,77
		Celkem bez DPH					

Por.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
1 Zemní práce						
1	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	-218,2000	M3	643,0000	-140 302,60
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-105,9500	M3	548,0000	-58 060,60
		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	-280,0300	M3	643,0000	-180 059,23
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	-170,8600	M3	548,0000	-93 631,28
		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Poznamka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	CELKEM	4 položek				-472 053,77

Celkem bez DPH: -472 053,77

(položkový rozpois)

Stavba: N22-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

0 Všeobecné konstrukce a práce				72 696,00
9	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZAŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,0000 Kč	39 000,000
5 Komunikace				171 500,00
10	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <small>zakalení vrstvy slávajícího materiálu z recyklače pod vrstvu KSC 1750*0,1=175</small>	175,0000 M3	171 500,00
2 Základy				352 092,00
11	21461E	Separční geotextilie do 500 g/m2 <small>120*6,5*1,05=819m2</small>	819,0000 m2	62 244,00
CELKEM			11 položek	1 014 254,40

Celkem bez DPH: 1 014 254,40

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 542 200,63

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

