

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2011H1190032 (dále jen smlouva),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

**GEMA ART International s.r.o.**

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ : 076 87 672

DIČ: CZ07687672

bankovní spojení: Money Bank, a.s., č. ú. 219154178 / 0600

zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

**I.**

**Předmět dodatku č. 1**

Na základě odstavce 14. 4. Smlouvy o dílo č. **2011H1190032**, („SZ Veltrusy – Oprava Severní vozovny“) uzavřené dne 20. 09. 2019, se smluvní strany dohodly na změně článků, smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla tímto dodatkem č. 2. Důvodem úpravy je změna technologických postupů a výměr rozsahu sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení nepředvídatelných nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná odsouhlasenou projektovou dokumentací **Doplnění Změna PD Severní vozovna – část statika** [redacted] 04/2020. Obsažené v dodatku č.1 a doplněné v dodatku č.2

Změna realizace díla je způsobena zjištěním stavu stávajících konstrukcí při provádění stavby a dalším řešením jejího dalšího využití. Po rozkrytí konstrukce, byl zjištěn větší a jiný rozsah poškození konstrukcí, než bylo stanoveno v původním projektu. Práce a skladby byly

upraveny rozsahově dle operativního průzkumu a požadavku Projektové dokumentace vypracované na základě následných zjištění. Viz realizační rozpočet dle PD(RR) v příloze. Současně se pod časovou ztrátu podepsalo i epidemiologické onemocnění části týmu řešícího danou akci. Počínaje dodavatelskou firmou (dodavatel), pokračujíc garanty památkové péče v karanténě a konče nemocí samotného kastelána. Z těchto důvodů se proti původní smlouvě nově stanovuje celková cena díla navýšena o RR. A taktéž se posouvá termín odevzdání díla a termín kolaudace.

## II. Změny

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1. ke smlouvě [dále jen dodatek].

### Čl. IV. Cena díla a platební podmínky

**odst. 4. 1., čl. 3 smlouvy se mění takto:**

Změny jsou obsaženy v PD část statika Změna. Dodatek č.2 viz zápis v SD a RR  
Schválená změna závazku ze smlouvy.

#### Celková cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD	5.986.325,80 Kč
DPH 21%	1.257.128,42 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>7.243.454,22 Kč</b>
<u>Schválené změny RR dle PD bez DPH</u>	<u>+ 11.932,63 Kč</u>

#### Celková cena díla dle Dodatku č. 2 se stanovuje:

Celkem bez DPH dle SoD	5.998.258,43 Kč
DPH 21%	1.259.634,27 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>7.257.892,70 Kč</b>

### **Čl. III, Doba a místo plnění:**

**odst. 1. Smluvní strany se dohodli na následujících lhůtách plnění této smlouvy:**

Z důvodu navýšení rozsahu prací RR potřebných pro provedení požadovaných stavebních úkonů projektové dokumentace Změna – Statika se navýšuje i doba pro provedení realizace až po kolaudaci včetně.

**bod c.** se upravuje:

Dokončení stavby: do 15. 06. 2021

na:

**Dokončení stavby: do 15. 09. 2021**

**bod e.** se upravuje:

Kolaudace: do 30. 06. 2021

na:

**Kolaudace: do 30. 09. 2021**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Oceněný výkaz výměr – rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2011H1190032** jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se ji zveřejnit v registru smluv.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 15.6. 2021

Příloha č.1

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veltrusy - Vozovna

Objekt:

03 - Změnový list č.2 - Doplnění tepelné izolace

Místo:

SZ Veltrusy

Datum:

3. 9. 2019

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Zhotovitel:

GEMA ART International

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

11 932,63

PSV - Práce a dodávky PSV

11 932,63

713 - Izolace tepelné

11 932,63

### 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**11 932,63**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veltrusy - Vozovna

Objekt:

03 - Změnový list č.2 - Doplnění tepelné izolace

Místo:

SZ Veltrusy

Datum:

3. 9. 2019

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:



Zhotovitel:

GEMA ART International

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 932,63</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 932,63
D		713	Izolace tepelné				11 932,63
2	K	713122111	Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná	m2	29,000	96,00	2 784,00
	PP		Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy				
1	K	713122131.ISV	dvouvrstvá z minerálních vláken Isover ORSIK II 160 mm Isover STEPcross	m2	29,000	315,47	9 148,63
	PP		Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá z minerálních vláken Isover ORSIK II 160 mm Isover STEPcross				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veltrusy - Vozovna

Objekt:

03 - Změnový list č.2 - Doplnění tepelné izolace

KSO:

Místo: SZ Veltrusy

CC-CZ:

Datum: 3. 9. 2019

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEMA ART International

IČ:

07687672

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			11 932,63
Ostatní náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 932,63</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 932,63	21,00%	2 505,85
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>14 438,48</b>

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko