

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha/2003H117001/2016 (dále jen „Smlouva“),  
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
mezi smluvními stranami

### Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

### Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5,

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

### Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) s ohledem na požadované přepracování projektové dokumentace nezbytné k řádnému dokončení díla.

I.

Na základě článku 13.2. Smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha/2003H117001/2016, uzavřené dne 1. 3. 2017 se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.



## II.

1. Smluvní strany společně uvádí, že v průběhu realizace stavebních prací byly odkryty nové archeologické nálezy na nádvoří hradu (historické schody), v důsledku čehož se upravuje architektonické řešení této části stavby. To rovněž zasahuje do projektové dokumentace expozic na základě Smlouvy, kterou je proto třeba v dotčené části přepracovat a upravit. Jedná se o nezbytně nutnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku pro Objednatele zajistí plnění spočívající v přepracování a doplnění projektové dokumentace, a to v rozsahu, termínu a za podmínek níže sjednaných.
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla.

## III.

1. Zhotovitel se zavazuje na základě tohoto Dodatku zajistit pro Objednatele práce spočívající v přepracování a doplnění projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.1 Smlouvy, které jsou blíže specifikovány v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 30. 3. 2021, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku (dále jen „**Plnění Zhotovitele**“).
2. Smluvní strany sjednávají, že hodnota Plnění Zhotovitele činí částku v celkové výši 29 640 Kč bez DPH (dále jen „**Cena**“). Zhotovitel má nárok na úhradu Ceny po té, co Plnění Zhotovitele řádně dokončí, Objednateli předá a odstraní případné vady, přičemž ostatní podrobnosti ohledně fakturace a splatnosti Ceny jsou sjednány ve Smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje Plnění Zhotovitele dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději do osmi (8) týdnů ode dne doručení výzvy objednatele.
4. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Plnění Zhotovitele v termínu dle ustanovení článku III. odst. 3 tohoto Dodatku je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

## IV.

1. S ohledem na cenovou nabídku Zhotovitele ze dne 30. 3. 2021 na provedení prací na základě tohoto Dodatku se cena v ustanovení článku IV. odst. 1 Smlouvy mění a nově zní takto:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>182 840,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>38 396,40 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>221 236,40 Kč</i>



2. S ohledem na cenovou nabídku -Zhotovitele ze dne 30. 3. 2021 na provedení prací na základě tohoto Dodatku se ceny v ustanovení článku IV. odst. 2 Smlouvy mění a nově zní takto:

- projektová dokumentace dle bodu 2.1. SoD	109 640 Kč
- výkaz výměr a oceněný soupis prací dle bodu 2.1.4. SoD	18 800 Kč

3. S ohledem na personální změny na straně Objednatele se níže specifikovaní zástupci Objednatele uvedení v záhlaví Smlouvy mění a nově zní takto:



4. S ohledem na personální změny na straně Objednatele se osoby pověřené Objednatelem uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy mění a nově zní takto:




V.


1. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha:

Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 30.3.2021



V Praze dne ..... 22.6.2021



**PROJEKTOVÝ ATELIER  
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.  
Bělehradská 199/70  
120 00 Praha 2**

IČ: 45308616

DIČ: CZ45308616

**Národní památkový ústav**  
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3  
118 01 Praha 1 – Malá Strana  
Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem,  
ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

**Národní památkový ústav**  
územní památková správa v Praze  
Sabinova 373/5  
130 00 Praha 3

V Praze dne 23.2. 2021  
Verze 30.3. 2021

**Věc: Nabídka na projektovou přípravu expozice v úrovni spojené DSP a DPS.**

**A) Akce: NKP hrad Karlštejn, IROP  
I. Expozice kamenických článků.**

**ad I. Úprava expozice kamenických článků, podzemní prostory pod nádvořím purkrabství (A, B) a objekt točitého schodiště v parkánu (C) dle zjištěného stavu po odkrytí.**

Nabídka: (aktualizace PD – kamenických prvků)

**V úrovni spojené dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.**

- rozsah restaurování exponátu pro prezentaci
- návrh soklu a způsobu kotvení
- technické řešení dvou panelů
- detaily soklů, kotvení a osvětlení
- osvětlení
- aktualizace výkazu výměr

Cena 24.640,00 Kč + DPH

**B) Akce: NKP hrad Karlštejn, IROP**

**ad II. Expozice vinařství na Karlštejně ve sklepení purkrabství (D).**

**ad III. Expozice tesařských a truhlářských prvků v suterénu Císařského paláce.**

**ad IV. Virtuální model hradu – areálu purkrabství.**

- technické řešení projekce

Nabídka:

- Aktualizace oceněného a neoceněného výkazu výměr.

Cena 5.000,00 Kč + DPH

