

Dj. 1258/2021

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 20032110

číslo smlouvy zhotovitele: 20L111004

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY VE VVZ: Z2020-042347

### NÁZEV ZAKÁZKY:

**Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby a AD pro projekt: „Rekonstrukce čtyř úseků TT Liberec-Jablonce nad Nisou“**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo:	Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a Ing. Václav Sosna, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických:	Ludvík Lavička, provozně - technický ředitel
IČO:	47311975
DIČ:	CZ47311975
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Registrace:	Krajský soud v Ústí n. L., spisová zn.: B 372

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo:	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Zastoupená:	Ing. Lukáš Hruboň, MBA, jednatel Ing. Petra Kopková, jednatelka Ing. Ladislav Šimek, jednatel Ing. Miroslav Hanžl, ředitel střediska Liberec na základě plné moci
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lukáš Hruboň, MBA
Zástupce ve věcech technických:	
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Registrace:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, VI. 4487

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Termín plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

- ✓ **podání žádosti o stavební povolení do 16.8.2021** (původní termín dle dodatku č.1 SoD do 2 měsíce od schválení DSP)

### Odůvodnění dodatku:

Tak, jako došlo s ohledem na omezení vyplývající z mimořádných opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) ke zdržení při technickém projednávání projektové dokumentace, došlo vlivem uplatnění těchto mimořádných opatření ke zpoždění při projednávání v oblasti majetkoprávní, zejména ve vztahu k postupu uzavírání smluv o souhlasu s provedením stavby s individuálními i institucionálními vlastníky dotčených nemovitostí. S tím souvisí skutečnost, že inženýrská činnost pro zajištění podkladů pro podání žádosti o stavební povolení nemohla být doposud dokončena a žádosti o stavební povolení by byly podávány mimo jiné bez potvrzeného souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí. Objednatel a zhotovitel se tak dohodli, že v zájmu co možná nejrychlejšího průběhu stavebního řízení je účelnější žádosti o stavební povolení podat až po dokončení rozhodující části majetkoprávních dohod s dotčenými vlastníky. Právo na realizaci vybraných stavebních objektů nevyžadujících stavební povolení na základě pravomocného územního rozhodnutí není změnou termínu podání žádosti o stavební povolení nijak dotčeno. Na základě dohody objednatele a zhotovitele byla sjednána změna termínu pro výše uvedený bod „podání žádosti o stavební povolení“, čímž se zároveň posouvá termín, kdy je zhotovitel oprávněn fakturovat inženýrskou činnost pro stavební povolení.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Liberci, dne... 10/6-21...	V Liberci, dne..... 7.-06- 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
	