

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFOND: 521 312 0002

a

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S20-059-0001

uzavřely dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

1) Úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 5, 7, 10 a č. 12 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] Kč (0,70% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,70% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 7 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,62% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 316 788,48 Kč (0,01% původní hodnoty závazku).

ZL č. 10 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,05% původní hodnoty závazku).

ZL č. 12 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (1,67% původní hodnoty závazku).

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 2,33% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

2) Úprava Oprávněných osob v důsledku doplnění zástupce ředitele stavby, kterým byl nově jmenován Ing. Petr Martinec.

V souladu s těmito skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 22 Smlouvy, tj. aktualizace Přílohy č. 1 a č. 2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatel: E618-S-1112/2019 a č. zhotovitele: S20-059-0001 takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 5, 7, 10 a č. 12 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

[REDAKCE]

Celková změna nákladů

+ 89 508 793,80 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila

3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí

3 942 217 349,23 Kč bez DPH.



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

2) Odstavec 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo
- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, který je současně přílohou č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, který je současně přílohou č. 2 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E618-S-1112/2019 a č. zhotovitele: S20-059-0001, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 2 Smlouvy) - Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne

V Praze dne

24.06.2021 12:16

Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.04
11:34:40 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
podepsáno elektronicky



Datum: 2021.06.04
11:40:10 +02'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
Jednatel SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.09
15:05:31 +02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva S u b t e r r a a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.07
16:22:06 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva S u b t e r r a a.s.
podepsáno elektronicky



PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Zástupce ředitele stavby

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Asistent specialisty (vedoucího prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Asistent úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1737262

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f429b3c-8d84-4259-94d9-682e3ce20afe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2021 13:11:03



600a3a68-16cf-44c8-9399-982203023984