



DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618 – S – 2970/2018/ PAL**, číslo zhotovitele: **18 243 201**
uzavřené dne 5. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI, ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky:

**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba,
úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 21. 05. 2018**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrástilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018

a

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: **Ing. Radko Buckem**, jednatelem

Jamesem Huw Keir Harrisem, jednatelem

Ianem Martinem Richardem Galbraithem, jednatelem

Ing. Janem Loškem, jednatelem

Ing. Ondřejem Kokešem, prokurou

Ing. Petrem Makáskem, Ph.D., prokurou

Ing. Michalem Babičem, prokurou

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 3**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Společnost**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je změna přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a v této souvislosti i přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla.

Důvodem uzavření dodatku je požadavek třetích stran – dotčených obcí, dotčených orgánů (PČR) a správců (SÚS PK) na dodatečnou změnu již odsouhlasené trasy nové žel. trati před ŽST Domažlice (zachování skladových ploch a objektů v areálu CHVaKu) a změnu trasování a zapojení již zpracovaného návrhu úprav stávajících komunikací II. a III. tř. ve Staňkově, Milavčích a v Domažlicích.

V souvislosti s úpravou přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, kde dochází k úpravě termínů v rámci plnění 5. Dílčí etapy – část b) až e), dochází i k úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla, resp. k přesunu dílčí části fakturace z 5. Dílčí etapy – část d) do 5. Dílčí etapy – část e).

Zároveň dochází k dílčím úpravám v rámci plnění uvedených etap s tím, že **termín podání žádosti o územní rozhodnutí a termín dokončení Díla zůstávají beze změny.**

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618 – S – 2970/2018/ PAL, č. Zhotovitele: 18 243 201 takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/ 10/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- VTP/ZP+DUR/08/18 c) Zvláštní technické podmínky ASP d) Zvláštní technické podmínky ZP+DUR
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 5 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 5 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618 – S – 2970/2018/ PAL, číslo Zhotovitele: 18 243 201 ze dne 5. 9. 2018 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

23.06.2021 17:19

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Datum: 2021.05.31 10:37:45
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Datum: 2021.05.31 10:48:30 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Datum: 2021.05.31 10:48:40 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Datum: 2021.05.31 10:38:13
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Datum: 2021.05.31 10:48:52 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod	██	██	██
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	██	██	██
3a)	Dokumentace pro územní řízení dle SOD				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	██	██	██
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle VTP a ZTP	hod	██	██	██
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	██	██	██
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██	██	██
3b)	Rozšíření dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle Dodatku č. 3				
3.5	Zpracování rozšíření a změny předmětu plnění v rozsahu dle Dodatku č. 3 do Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT.	hod	██	██	██

	Rozšíření a změna předmětu plnění se týká profesí železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, nástupišť, železničních mostů a tunelů, pozemních komunikací, protihlukových objektů a trakčních a energetických zařízení				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
6a)	Zajištění mapových podkladů v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
6b)	Zajištění geodetických a mapových podkladů – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního zaměření stávajícího stavu pro novou dvoukolejnou trať na v = 200 km/h + doměření pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■
7	Korozní průzkum	km	■	■	■
8	Pyrotechnický průzkum	km	■	■	■
9	Archeologický průzkum	km	■	■	■
10a)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek v rozsahu dle SOD	km	■	■	■
10b)	Geotechnický průzkum pro železniční spodek a umělé stavby, pedologie + hydrogeologie – navýšení rozsahu z důvodu rozšíření a změny dokumentace dle Dodatku č. 3. Rozšíření se týká kompletního průzkumu nutného pro dokumentaci nové dvoukolejné trati na v = 200 km/h + průzkum pro druhou kolej v úsecích stáv. jednokolejné trati	hod	■	■	■

10c)	Doplnění inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh železničního spodku, umělých staveb včetně pedologie a hydrogeologie dle Dodatku č. 4 – navýšení rozsahu z důvodu změny vedení nové dvojkolejné trati v úseku Milavče – Domažlice oproti zpracované ASP na základě nesouhlasu majitelů dotčených nemovitostí s původně sledovanou trasou	hod	████	████	████████
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	████	████	████████
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	████	████	████████
13	Zpracování Oznámení EIA	hod	███	████	██████
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod	███	████	██████
15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	████	████	████████
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	■	████	████
17	Zpracování produkce (foto a video), postprodukce a následné Prezentace stavby formou video-kompozice v rozsahu nových dvojkolejných úseků na rychlost 200 km/h	Kč	████	████	████████
		████████			
Celkem za dodatečné služby:					

* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
90 578 600,- Kč	19 021 506,- Kč	109 600 106,- Kč
<u>Z toho</u> Aktualizace Studie proveditelnosti ██████████ Kč	██████████	██████████
Záměr projektu ██████████ Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle SOD ██████████ Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle dod.č.3 ██████████ Kč	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení dle dod.č.4 ██████████ Kč	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	████████ Kč (1. dílčí fakturace)	████████
3. Dílčí etapa	████████ ████████	████████
4. Dílčí etapa – část a)	████████ ████████	████████
4. Dílčí etapa – část b)	(bez fakturace)	(bez fakturace)
5. Dílčí etapa – část a)	████████ ████████ ████████ ████████	████████
5. Dílčí etapa – část b)	████████ ████████ ████████ ████████	████████
5. Dílčí etapa – část c)	████████ ████████	████████
5. Dílčí etapa – část d)	████████ ████████ ████████ ████████	████████
5. Dílčí etapa – část e)	████████ ████████	████████
6. Dílčí etapa	████████ ████████ ████████ ████████	████████
Dokončení díla	████████ ████████	████████
Celkem:	90 578 600,- Kč	109 600 106,- Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část plnění</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu. Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
2. Dílčí etapa	do 31. 05. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
3. Dílčí etapa	do 31. 08. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných přípomínek ke schválení v CK MD	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě Smluvní milník pro případné ukončení prací
4. Dílčí etapa – část a)	do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD fakturace 100% ceny ZP způsobilé náklady	Předložení Záměru projektu včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN k připomínkám.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
4. Dílčí etapa – část b)	do 3 měsíců od předložení ZP k připomínkám bez fakturace	Předložení kompletního čístopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD,	Protokol o provedení díla Čístopis záměru projektu v listinné i digitální formě Smluvní milník pro případné ukončení prací

5. Dílčí etapa – část a)	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD faktura 10 % rozsahu DUR dle SOD + faktura 70% ceny průzkumných prací + 20% rozsahu DUR dle dodatku č. 3	Předložení konceptu technického řešení DUR Dílčí část průzkumných prací	Protokol o provedení díla, Koncept DUR v digitální formě, Dílčí vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa – část b)	do 13,5 měsíců od schválení ZP v CK MD <i>(do 29. 08. 2021)</i> faktura 100% ceny dle dod. č. 3 (po odečtení Pol. č. 13 a 14) + 100% ceny dodatečných průzkumných prací dle dod.č.4	Dokončení průzkumných prací Předložení technického řešení DUR k připomínkám	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů
5. Dílčí etapa - část c)	do 15,5 měsíců od schválení ZP v CK MD <i>(do 29. 10. 2021)</i> faktura 100% ceny Pol. č. 13	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
5. Dílčí etapa - část d)	předpoklad do 17 měsíců od schválení ZP v CK MD <i>(do 14. 12. 2021)</i> faktura 100% ceny 6. DE dle dod.č.3 + 50% z ceny za video-kompozice dle dod.č.4 <i>(po odečtení 1,0 mil. Kč za zpracování připomínek z procesu EIA dle nové 6. DE)</i>	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni Správy železnic se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Oznámení EIA Odevzdání videokompozice úseků a částí stavby dle specifikace objednatele dle konceptu DÚR	Protokol o provedení díla, odevzdání DUR v digitální i listinné formě, Dílčí část video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla a požadavků objednatele
5. Dílčí etapa - část e)	předpoklad do 19 měsíců od schválení ZP v CK MD <i>(do 14. 02. 2022)</i> faktura 100% ceny Pol. č. 14	Podání žádosti o Územní rozhodnutí Odevzdání kompletní Dokumentace EIA (se zpracovanými připomínkami z projednání DUR a ZZŘ Ozn. EIA)	Protokol o provedení díla, kopie žádosti o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem originál Dokumentace EIA v listinné i digitální formě
6. Dílčí etapa	předpoklad do 23 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předání kompletní DUR se zpracováním připomínek z procesu	Protokol o provedení díla, kompletní DUR v digitální formě

	(do 14. 06. 2022) faktura 50 % z ceny za video-kompozici dle dod.č.4 + 1,0 mil. Kč za zapracování připomínek z procesu EIA	EIA do DUR Odevzdání videokompozice celé stavby (nové dvojkolejné úseky, tunel) na základě čistopisu DÚR	kompletní video-kompozice v rozsahu dle specifikace Díla
Dokončení díla	předpoklad do 24 měsíců od schválení ZP v CK MD (do 14. 07. 2022) faktura max. 20% rozsahu DUR	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1737342

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3b4f1007-ff12-4724-ba33-73d97cbdeb78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2021 13:32:03



0d004866-9966-41b9-8689-d79ab84a7483