

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ 1. 3. 2021

### I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice  
30331791/0100 pro neinvestice  
tel: xxx  
e-mail: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

Bc. Marcela Mesochoridisová, tel. 596 303 202, 606 675 544

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### 2. Bohumínská stavební, s. r. o.

se sídlem: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti  
IČO: 29392918  
DIČ: CZ29392918  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
číslo účtu: 2627424359/0800  
tel: 596 097 741  
e-mail: bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Sebera, tel.: xxx.

Stavbyvedoucí p. Martin Winter, tel.: xxx.

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

# Veřejná zakázka „Rozšíření gastro ambulance Orlová“

## II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „Rozšíření gastro ambulance Orlová“ a související Dodatek č. 1 takto:

1. Ve článku IV. Doba a místo plnění, bod č. 1, se nahrazuje text v tomto znění:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 9.7.2021.

Důvodem prodloužení termínu jsou skutečnosti, které jsou blíže specifikovány v samostatné Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Ve článku V. Cena za dílo se mění celková cena. Předmětem tohoto dodatku jsou VCP a MNP vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Bližší popis se nachází ve změnových listech. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 – rozpočty VCP a MNP.

*Původní znění:* Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
6 528 339,00 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů pět set dvacet osm tisíc tři sta třicet devět korun českých).

*Nové znění:* Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
6 943 433,47 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů devět set čtyřicet tři tisíc čtyři sta třicet tři korun českých).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.3.2021 a dodatku č. 1 ze dne 13.5.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – žádost k prodloužení termínu  
Příloha č. 2 – rozpočty VCP a MNP

V Karviné dne 18.6.2021

V Bohumíně dne 18.6.2021

.....  
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel  
za objednatele

.....  
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel  
za zhotovitele