


**DODATEK č. 4**

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 16. 7. 2020

v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-25782-30/ČJ-2020-1900VZ ze dne 14. 8. 2020
Dodatkem č. 2 č. j. KRPK-25782-32/ČJ-2020-1900VZ ze dne 10. 12. 2020
Dodatkem č. 3 č. j. KRPK-25782-31/ČJ-2020-1900VZ ze dne 24. 5. 2021

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupena: **plk. Mgr. Petrem Macháčkem**, ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

jako „objednatel“

a

Společnost: Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o.
Sídlo: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5
Zastoupená: Bc. Pavel Siváň, jednatel
IČO: 24257311
DIČ: CZ24257311
ID datové schránky: qycjy6



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 197916

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

tento Dodatek č. 4

I.

Změna termínu dokončení díla

Z důvodu změny podmínek uvedených v žádosti Zhotovitele ze dne 21. 6. 2021, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla **nejpozději do 31. 8. 2021.**

II.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a příloha je jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

-Žádost Zhotovitele ze dne 21. 6. 2021

-Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-32160-81/ČJ-2018-1900MN ze dne 22. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V.....dne

