

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2021\_04**

<b>Poskytovatel služby</b>	StorageOne a.s.
<b>Správce IS</b>	SZR
<b>Objednatel</b>	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
<b>Smlouva</b>	Č. SZR-374-74/Ř-2015
<b>Číslo RFC SZR</b>	961
<b>Název RFC SZR</b>	StorageOne - iControl load balancing
<b>Kategorie RFC</b>	Change
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	72394
<b>Katalogový list</b>	KL SZR-13
<b>Typ odstávky</b>	C - Přerušení poskytování služeb publikovaných v DC2

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Tenant NIA požaduje reakční dobu balanceru na výpadek služby mimo bezpečnou provozní obálku LB, k uspokojení tohoto požadavku je třeba přejít na aktivní řízení publikace služeb ze strany tenanta NIA.

**2. Zadání požadované změny**

SZR požaduje přizpůsobení konfigurace k aktivaci rozhraní iControl/AS3 na zařízeních F5 v prostředí SDI.

**3. Popis zajištění realizace změny**

Rekonfigurace balanceru, aktivace iControl/AS3 za účelem umožnění aktivního řízení publikace služeb tenantem NIA.

**1) Aktuální stav**


V současné době probíhá řízení služeb prostředím SDI díky monitoringu služeb na straně LB.

**2) Návrh realizace v rámci tohoto PNČ**

Aktivací rozhraní iControl/AS3 bude jednotlivým tenantům umožněno po zřízení technického účtu aktivně řídit publikaci služeb, což zjednoduší a významným způsobem urychlí maintenance proces na straně tenanta.

**4. Odhad pracnosti**

Čerpání z katalogového listu	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem
------------------------------	----------	------------	-------------



45 600,- Kč bez DPH

**55 176 Kč včetně DPH**

*Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2021-04 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

D	Aktivita	Subjekt	Poznámka k aktivitě	Časování (t = týden, T0 = schválení realizace)
1	Příprava řešení	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1/Actinet</li> <li>SZR</li> </ul>	Návrh zapojení způsobu migrace konfigurací v DC2, návrh administrativního členění, autorizační koncept.	<b>T1 = T0+2t</b>
2	Administrativní rozdělení LB	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1/Actinet</li> </ul>	Vytvoření administrativních domén pro jednotlivé tenanty.	<b>T2 = T1+1t</b>
3	Migrace konfigurací do administrativních domén	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1/Actinet</li> </ul>	Migrace konfigurací do připravených administrativních domén.	<b>T3 = T2</b>
4	Aktivace iControl/AS3	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1/Actinet</li> </ul>		<b>T4 = T3</b>
5	Testy	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1/Actinet</li> <li>SZR/NIA</li> </ul>	Testy řízení služby	<b>T5 = T4+1t</b>
6	Úprava dokumentace	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1/Actinet</li> </ul>	Úprava architektonických dokumentů, technické dokumentace a KL.	<b>T6 = T5+2t</b>
9	Akceptace řešení	<ul style="list-style-type: none"> <li>SZR</li> </ul>		<b>T9 = T8 + 1t</b>

Celková doba realizace od schválení změnového požadavku po uvedení do provozu je 7 týdnů. Tato doba je závislá na poskytnuté součinnosti.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou připravovány v součinnosti se zástupci NIA během konfigurace řešení.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Dostupné rozhraní iControl/AS3 pro tenanty v prostředí SDI.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Naplnění výstupu, který je uveden v části 7.

## 9. Požadavky na součinnosti

Požadavky na součinnost SZR jsou vymezeny v níže uvedených bodech:


- 1) Zajištění součinnosti při odsouhlasení navrženého konceptu realizace včetně autorizačního konceptu technických účtů.
- 2) Zajištění součinnosti NIA (nebo jiného tenanta) pro testování řízení služby.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Informace o nastavení iControl/AS3 bude zakomponována do příslušné provozní dokumentace, dojde k úpravě architektonických dokumentů a definici služby řízení provozu pro tenanty.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		