



## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9. 9. 2019, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice - Řehlovice" - Technická pomoc - Závěrečné vyhodnocení stavby D8**“

Číslo smlouvy: 02PA-000418

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail, tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### KUBITA s. r. o.

se sídlem: Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno  
IČO: 26945584  
DIČ: CZ26945584  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 47240  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)





VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 smlouvu na poskytování služeb, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice - Řehlovice" - Technická pomoc - Závěrečné vyhodnocení stavby D8**“ (dále jen „**Smlouva**“) a dne 30.6.2020 Dodatek č.1 k této Smlouvě.
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 2., (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně:  
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30. 06. 2022
- 1.2 Odůvodnění:  
Dodatek vznikl na základě dohody obou Smluvních stran z důvodu požadavku Objednatele na prodloužení poskytování Služeb z důvodu dosud neukončeného financování staveb, jež jsou předmětem zpracování ZVA D8.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

V Praze dne:

V dne:

**Objednatel:**  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Poskytovatel:**  
**KUBITA s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.06.22 13:38:11 +02'00'

*Podepsáno elektronicky*

Jméno: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: vedoucí úseku ÚVD D8, D3 jihočeská, Funkce: jednatel společnosti

Závod Praha

