

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0156/K0700/18/RS (objednatel)

č. 18/16 (zhotovitele)

ze dne 30.8.2018

na provedení Stavebních prací

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Slivenecká, Praha 5“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.

se sídlem: Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany

zastoupená

IČ : 27109160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96895

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, méněpráce, prodloužení termínu a změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce a méněpráce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2. které zní:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- a. zaústění dešťové kanalizace do stávajícího propustku, renovace 5 m kameninového potrubí DN 500 a částečná úprava propustku.
- b. nebyla provedena šachtová dna z prefabrikovaných čedičových výrobků

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- a. S ohledem na nevyhovující stav propustku a přítomnost 2 chrániček byl propustek částečně odbourán a byla do něj zavedena stoka provedená z tlakové litiny LT DN 500 celkové délky 12 m. Propustek byl částečně demolován a čelo propustku bylo rekonstruováno lomovým kamenem
- b. S ohledem na prostorové řešení sítí a tím stísněné poměry bylo nutné provést dna šachet zděná z čedičových cihel VCP6 a VCP 7 místo původně uvažovaných prefabrikovaných
- c. Při provádění zemních prací byla zjištěna „kaverna“ v trase, tato byla dle dohody vyplněna betonem C12/15 v celkovém množství 4 m³.

2. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.9.2021**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	690 258,23 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 383 281,65 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	1 073 539,88 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	16 462 563,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	690 258,23 Kč
Celková cena bez DPH	17 152 821,23 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

- 1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- 3.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací
 2. Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
