

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. S945/2021/036**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] technik stavebních investic,

technický dozor stavebníka (TDS)

tel: [redacted]

[redacted], specialista investic,

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Recyklace Přeštice s.r.o.

se sídlem K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

IČO: 086 83 662

DIČ: CZ08683662

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzeň, oddíl C, vložka 38559

zastoupená: Lukášem Kindlem, jednatelem

ve věcech technických jedná [redacted], obchodní manager

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-3601680287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S945/2021/036

(dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo č. S945/2021/036. Úprava ceny díla se provádí z důvodu úhrady neočekávaných poplatků a narovnání skutečně provedených prací a dodaných materiálů sepsaných po dokončení díla. Soupis více a méněprací je uvedený ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 173 453,06 Kč bez DPH, slovy jednostosedmadesátitřicetýřistapadesátřikorunčeskýchšesthaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 168 154,80 Kč bez DPH, slovy jednošedesátosmstisícstopadesátčtyřikorunčeskýchosmdesáthaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

II.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a jejích dodatků a veškerých činnostech s nimi souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (www.lesycr.cz/ccp), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy č. S945/2021/036 zůstávají beze změn
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list


Příloha č. 2 – Rozpočet více a méně prací

V Karlových Varech, dne: 24.6.2021

V Přeštici, dne: 01.6.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Lukáš Kindl
jednatel
Recyklace Přeštice, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:	01								
		Datum změny: 02.06.2020									
Název veř. zakázky: Demolice stáje Hořehledy na p.č. st.128											
Zhotovitel: Recyklace Přeštice s.r.o.											
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.											
Název akce (majetku): Stáj Hořehledy	Charakter akce: I <input checked="" type="checkbox"/> N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:								
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> - navýšení m3 dodané zeminy - přidání poplatku za vstup na pozemky přilehlého vlastníka - snížení tun odvezené azbestové krytiny - snížení tun odvezeného směsného odpadu 											
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - navýšení m3 dle dohody pro vyrovnání terénu přilehlých pozemků - při zajišťování přístupu na pozemky přes cizí vlastníky zjištěna nutnost uzavření smlouvy s vlastníkem s administrativním poplatkem který nebyl součástí rozpočtu - vyrovnání skutečně odvezených tun odpadu včetně příplatku a poplatku na skládce azbestové krytiny - vyrovnání skutečně odvezených tun odpadu včetně příplatku a poplatku na skládce směsného odpadu 											
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:								
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE								
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE								
			Termín dokončení do: 30.06.2021								
	do ceny:		Bilance:								
			méně o 5 298,26 Kč bez DPH								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Snížení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td style="width: 20%;">I:</td> <td style="width: 20%;">N: - 11 255,26</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)</td> <td>I:</td> <td>N: 5 957</td> <td></td> </tr> </table>		Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	N: - 11 255,26		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	N: 5 957	
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	N: - 11 255,26									
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	N: 5 957									
Konečná celková cena akce po změně		168 154,80 Kč bez DPH									
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		168 154,80 Kč bez DPH									
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 2.6.2021	Podpis:								
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 2.6.2021	Podpis:								
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr											
Poznámka:											

ŠKAPITULACE STAVBY

Kód: D01
Stavba: Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy

KSO:
Místo: Hořehledy

CC-CZ:
Datum: 11.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 298,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-5 298,26	-1 112,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -6 410,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 21.6.2021 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D01

Stavba: Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy

Místo: Hořehledy

Datum: 11.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-5 298,26	-6 410,90
D01	Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy	-5 298,26	-6 410,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy

KSO:
Místo: Hořehledy

CC-CZ:
Datum: 11.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-5 298,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 298,26	21,00%	-1 112,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -6 410,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.6.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy

Místo: Hořehledy

Datum: 11.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 298,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 298,26

1 - Zemní práce

3 957,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 000,00

997 - Přesun sutě

-11 255,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice Stáje Hořehledy na pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Hořehledy

Místo: Hořehledy
 Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
 Zhotovitel:

Datum: 11.6.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 298,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-5 298,26
D	1		Zemní práce				3 957,00
4	K	174151102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	15,828	250,00	3 957,00
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zásyvu				
VV			Srovnání přilehlého terénu				
VV			(20*10-(5,4*2,4+((8,4+8,2)*6,5)))*0,2		15,828		
VV			Součet		15,828		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 000,00
28	K	R00010	Poplatek za vstup na pozemky - dle smlouvy 0462/2021 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
PP			Poplatek za vstup na pozemky -				
D	997		Přesun sutě				-11 255,26
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,110	158,00	-333,38
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
VV			odpad - azbestová krytina (dodané lístky-PD)				
VV			0,39-2,5		-2,110		
VV			Součet		-2,110		
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,770	158,00	-121,66
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
VV			odpad - směsný odpad (dodané lístky-PD)				
VV			1,78-2,55		-0,770		
VV			Součet		-0,770		
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-71,740	8,00	-573,92
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			odpad - azbestová krytiny (dodané lístky-PD)				
VV			na skládku Břasy 35 km				
VV			0,39-2,5		-2,110		
VV			Součet		-2,110		
VV			-2,110*34 "Přepočtené koeficientem množství		-71,740		
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-14,630	10,00	-146,30
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			odpad - směsný odpad (dodané lístky-PD)				
VV			na skládku Němčičky u Rokycan 20 km				
VV			1,780-2,55		-0,770		
VV			Součet		-0,770		
VV			-0,770*19 "Přepočtené koeficientem množství		-14,630		
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-0,770	3 500,00	-2 695,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
VV			skládky Němčičky u Rokycan (dodané lístky-PD)				
VV			směsný odpad				
VV			1,78-2,55		-0,770		
VV			Součet		-0,770		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	-2,110	3 500,00	-7 385,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05				
	VV		odpad - zbytek azbestové krytiny				
	VV		skládka Břasy 35 km				
	VV		0,39-2,5			-2,110	
	VV		Součet			-2,110	