



**Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-003774
ze dne 19. 08. 2019**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
Zeyerova 1310, 460 01 Liberec

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

a

Poskytovatel: IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 235748

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
[REDACTED]

Zastoupen: Ing. František Benč, Ph.D.,
jednatel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č.1:



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD 3408 05/2021
PID: RSDBXBFNDM
Doručeno: 23.06.2021
Listů dokumentu: 1
SVAZEK: 3(3)

Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 08. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 09EU-003774 „Konzultační činnosti a technická asistence v rámci přípravy a realizace staveb“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou zejména technická pomoc v rámci realizace projektu (administrace projektu, claim management a cenové expertízy) a další služby předinvestiční a investiční přípravy projektu.
- 1.2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku Poskytovatel realizuje průběžně dílčí plnění této Smlouvy na základě požadavků Objednatele, přičemž úspěšné ukončení činností je odvislé zejména v průběžném i časově navazujícím získání relevantních podkladů, vznikajících průběžně v době realizace staveb.
- 1.3. Při respektování skutečnosti, že
 - nedošlo k vyčerpání celkové výše rozsahu plnění podle přílohy č. 1 ke Smlouvě v původně stanovené době plnění Smlouvy uvedené v článku III., tj. do 30. 06. 2021 a současně
 - v rámci předpokládané doby plnění Smlouvy zcela objektivně vzniknou další požadavky na technickou pomoc v rámci realizace projektu (administrace projektu, claim management a cenové expertízy) a další služby předinvestiční a investiční přípravy projektu. a současně
 - rozsah realizovaných dílčích prací, spočívajících v provádění potřebných analýz a souvisejících stanovisek, překračuje předpokládanou dobu plnění dle článku III. Smlouvysmluvní strany shodně konstatují, že je objektivně účelné, efektivní a hospodárné pokračovat v dílčím plnění Smlouvy, nad rámec doby plnění dané článkem III. Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III. Smlouvy, jenž nově zní:
 1. *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání celkové výše rozsahu plnění podle přílohy č. 1 ode dne účinnosti této Smlouvy.*

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek se je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 obdrží Poskytovatel.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Liberci dne: 24. 6. 2021

V Praze dne:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Wohlmuth
Funkce: Ředitel správy Liberec

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Benč, Ph.D.
Funkce: jednatel