



TSKRP00B2LWD

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
„BBP Na Padesátém – oblast Skalka II., Praha 10, č. akce 60323“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/136/1
číslo smlouvy zhotovitele: 20001

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Petr Koliska, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.

se sídlem: Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 25080342

DIČ: CZ25080342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 46775

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8215240227/0100

zastoupena: Ing. Martinem Vlkem, jednatelem společnosti

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**BBP Na Padesátém – oblast Skalka II, Praha 10, číslo akce 60323**“ ze dne 27.12.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna díla z důvodu nepředvídatelných okolností, které zabránily dokončení inženýrské činnosti, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

MÉNĚPRÁCE:

Projektová dokumentace zpracovávána dle Smlouvy byla projednána s dotčenými organizacemi, orgány státní správy a správci inženýrských sítí včetně jejich stanovisek a vyjádření nutných pro podání žádosti o stavební povolení.

Při projednání s příslušnými dotčenými orgány byl ze strany Městské části Praha 10, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Policie ČR vysloven nesouhlas s realizací přechodu v lokalitě č. 4. Proto byla inženýrská činnost na této lokalitě zastavena.

Na ostatních oblastech – 1, 2, 3, 5 byla dokumentace kladně projednána se všemi dotčenými orgány státní správy, ale z důvodu nevypořádaných majetkových poměrů nemá zhotovitel možnost dokončit inženýrskou činnost a zajistit pro tyto oblasti stavební povolení.

Ani přes opakované žádosti nebyl získán potřebný souhlas všech vlastníků dotčených pozemků, na kterých se má realizovat úprava přechodů.
Z těchto důvodů nelze dokončit inženýrskou činnost na uvedené části zakázky.

Podrobná specifikace méněprací je samostatnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku..

2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla), čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) a změně čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	278 000,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	23 680,00Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	254 320,00 Kč

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 1 věta třetí Smlouvy se ruší.

2. Čl. IV. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

4. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli

Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny (po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami).

V.

Změna čl. V. smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Dokončení celého díla – zhotovitel předá zpracovanou dokumentaci včetně všech průzkumů, stanovisek a vyjádření organizací a dotčených orgánů státní správy objednateli do 15 dnů od zveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis ceny díla včetně méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 24. 06. 2021

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

Za AVS Projekt s.r.o.:

AVSProj
Projektová a in
142 00 Praha 4

Ing. Martin V
jednatel

hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/6 110 00 PRAHA 1
17

Mgr.

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „BBP Na Padesátém – oblast Skalka II, Praha 10, číslo akce 60323“, číslo smlouvy A/3/19/4250/136

Specifikace přípravných a projektových prací na akci „BBP 60323 Na Padesátém, oblast Skalka, Praha 10“, podle sazebníku UNIKA 2017 včetně poplatků u jednotlivých správců inženýrských sítí, avšak bez správních poplatků

A) Zpracování dokumentace pro stavební povolení v včetně územního rozhodnutí (DUR+DSP) 1. Zabezpečení vstupních podkladů, které nejsou dle UNIKA obsaženy v ceně za projektové práce a inženýrskou činnost č. 3.3.2 č. 1	Cena dle Smlouvy	Měněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy	Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 Smlouvy
1.1 Geodetické práce spočívající v polohovém a výškovém zaměření v			
1.2 Zjištění vedení IS, zakreslení do digitální mapy, vytvoření koordinační situace			
1.3. Zjištění majetkových poměrů na Katastrálním úřadě včetně poplatků, vypracování majetkového elaborátu,			
2. Vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové - (DSJ)			
Zabezpečení vstupních podkladů 3%			
Projektová dokumentace stavby DSJ (UNIKA 42% z 320000)			
Výkaz výměr a rozpočet -nerealizováno u 1,2,3,4 snížení o 23000/5*4			
Celkem DSJ			
C. Zajištění inženýrské činnosti k projektu (projednání s dotčenými orgány a organizacemi, žádost o stavební povolení, stavební povolení)			
IČ pro DSJ snížení u 1,2,3,4 o 20% = $(33000/5)*0,2*4$			
Celkem			
DPH 21%			
Celkem včetně DPH			