



SD 107/2021

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.01.2020 č. SD 11/2020
na kompletní rekonstrukci stavby**

„Stavební úpravy v areálu Borek“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastupuje: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

IČO: 46504621

DIČ: CZ46504621

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]/[REDACTED]

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 11/2020

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 22.01.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Stavební úpravy v areálu Borek“.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – položkový rozpočet (změnové listy) ZL8-ZL15 ze dne 15.05.2021, ZL 16 – ZL 18 ze dne 14.06.2021. Součet hodnot všech těchto změn: 2 879 757,2 Kč bez DPH.

I.

Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:



Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH

32 569 786,49 Kč

DPH

6 839 655,16 Kč

Cena celkem včetně DPH

39 409 441,65 Kč

(slovy: třicetdevětmilionůčtyřistadevěttisícčtyřistačtyřicetjedna korun českých a šedesátpět haléřů)

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet položkový rozpočet ZL8-ZL15 ze dne 15.05.2021, ZL 16 - ZL 18 ze dne 14.06.2021.

V Kladrubech nad Labem

dne 24.6.2021

V Chrudimi

dne 21.6.2021

Za Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ing. Jiří Machek, ředitel

Za objednatele

Za PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva

Za zhotovitele

akciová společnost


Tovární 11 30

537 23 Chrudim II


akce: **Stavební úpravy v areálu Borek - Kladruby nad Labem**

poř.č.	Objekt	Cena
1	D2 - ZL č.8- Sněhové zábrany	
2	D2 - ZL č.9 - Nátěr vikýřů	114 670 Kč
3	D2 - ZL č.10 - SDK	23 939 Kč
4	D2 - ZL č.11 - Vybavení	92 469 Kč
5	D2 - ZL č.12 - ODPOČTY	-125 083 Kč
6	D2 - ZL č.13 - Domácí telefon	-85 332 Kč
7	D2 - ZL č.14 - Splašková kanalizace	-8 109 Kč
8	D2 - ZL č.15 - Zemní práce - ODPOČET	36 836 Kč
9	D2 - ZL č.16 - Lišty do obkladů	-89 345 Kč
10	D2 - ZL č.17 - Nátěr fasády	7 688 Kč
11	D2 - ZL č.18 - Doplnění svítidel	344 563 Kč
		45 077 Kč
	CELKEM bez DPH	357 372 Kč
	DPH 21%	75 048 Kč
	CELKEM s DPH 21%	432 421 Kč

NHK



TDO



PSCH a.s.





PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
akciová společnost

akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: Stavební úpravy v areálu Borek - Kladruby nad Labem

D2 - ZL č.8 - Sněhové zábrany

Datum vystavení: 15.05.21

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
150	764213455-R	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový- žárově zinkovaný s nátěrem "schema 01/Os" 200,0	m	-200,000	1 200,00	-240 000,00
258	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	200,000 -2 400,000	2,00	-4 800,00
		Šablona ocelová				
		Držák kulatiny	kus	224,000	743,00	166 432,00
		Kulatina dřevěná	kus	224,000	435,00	97 440,00
		(5,7+73,42)*2	m	230,000	150,00	34 500,00
		(5,7+4,585+4,818+5,517+5,52+4,625+4,6)*2		158,240		
		Montáž sněholamu		70,730		
		Nátěr sněholamu - OSMO	m	230,000	185,00	42 550,00
258	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	m %	230,000 3 524,220	50,00 2,00	11 500,00 7 048,44
CELKEM bez DPH						114 670 Kč
DPH 21%						24 081 Kč
CELKEM s DPH 21%						138 751 Kč



akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II


akce: Stavební úpravy v areálu Borek - Kladruby nad Labem

D2 - ZL č.11 - Vybavení (úprava dispozice)

Datum vystavení: 15.05.21

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	798	Interier				
218	798001	D+M postel vč. roštu a matrace DTD +lamino 800/2000mm	ks	-6,000	13 850,00	-83 100,00
		"ozn.1" 34				
219	798002	Noční stolek 450/450/500mm DTD s laminem	ks	-6,000	2 154,00	-12 924,00
		"ozn.2" 34				
220	798003	D+M komoda 1100/430/670mm DTD s laminem	ks	-4,000	9 742,00	-38 968,00
		"ozn.3" 17				
222	798005	Konferenční stolek retro styl 1000/600/480mm DTD s laminem	ks	5,000	2 582,00	12 910,00
		"ozn.5" 3		3,000		
223	798006	Jídelní stůl DTD s laminem 800/800/780mm	ks	-4,000	4 277,00	-17 108,00
		"ozn.6" 15				
224	798007	dtto,avšak 800/1200/780mm	ks	1,000	5 100,00	5 100,00
		"ozn.7" 2				
225	798008	Jídelní židle dřevěná s polstrováním	ks	-4,000	1 045,00	-4 180,00
		"schema č.8" 38				
226	798009	D+M šatní skříň 1200/600/2000mm korpus TD +povrch lamino	ks	-3,000	17 171,00	-51 513,00
		"schema č.10" 4				
227	798010	dtto,avšak 1600/2400mm	ks	-4,000	28 536,00	-114 144,00
		"schema č.9" 17				
228	798011	D+M komoda 1600/1000mm korpus DTD +lamino	ks	-2,000	17 487,00	-34 974,00
		"schema č.11" 2		2,000		
		D+M komoda 1600/1200mm korpus DTD +lamino	ks	2,000	30 744,00	61 488,00
		11A - 2				
229	798012	dtto,avšak 2100/1000mm	ks	-5,000	18 011,00	-90 055,00
		"schema č.12" 17		17,000		
229	798012	skříňka 600/1900/400 mm	ks	1,000	9 120,00	9 120,00

		"schema č.12A" 1					
229	798012	skříňka 540/1900/610 mm		1,000			
		"schema č.12B" 1	ks	1,000	8 980,00		8 980,00
231	798014	D+M věšáková stěna 600/1200mm 3x dvojháček		1,000			
		"schema č.14" 1	ks	5,000	1 679,00		8 395,00
237	798020	D+M koupelnové doplňky		1,000			
238	798021	D+M kuchyňské doplňky	kpl	-3,000	10 752,00		-32 256,00
241	798024	Televizor HD Smart TV	kpl	-3,000	1 104,00		-3 312,00
		"ozn. 19" 17	ks	-17,000	11 520,00		-195 840,00
242	798025	Pračka předem plněná kapacita 7kg 60/85/45cm		17,000			
		"ozn. 20" 14	ks	-14,000	11 088,00		-155 232,00
242	798025	Pračka se sušičkou BEKO HTE7616X0 záruka 3 roky vč. dopravy a montáže		14,000			
		"ozn. 20" 14	ks	14,000	12 591,00		176 274,00
240	798023	Kancelářská kolečková židle čalouněná plastové područky		14,000			
		"ozn. 18" 6	ks	6,000	2 446,00		14 676,00
244		Trojseďák šířka 1500mm čalouněný nohy dřevěné		6,000			
		"ozn 21"	ks	4,000	15 820,00		63 280,00
245		Botník 800x800x400mm (š*v*hl)		4,000			
		"ozn.22"	ks	4,000	5 214,00		20 856,00
245		Botník 600x800x400mm (š*v*hl)		5,000			
		"ozn.22A"	ks	1,000	5 020,00		5 020,00
246		Šatní skříň - sestava 2x skříň 1400x600x2000mm + pracovní deska š.600xd.1200mm + 2x police š.200xd.1200mm		1,000			
		"ozn.23"	kpl	6,000	42 161,00		252 966,00
248		Šatní skříň š.600xhl.350xv1800mm		6,000			
		"ozn.25"	ks	0,000	7 458,00		0,00
249		Šatní skříň š.1600xhl.600xv.1800mm		1,000			
		"ozn.26"	ks	1,000	20 777,00		20 777,00
250		Rohová rozkládací sedací souprava cca š.2120xhl.1650xv.730mm		1,000			
		"ozn.27"	ks	1,000	22 300,00		22 300,00
251		Komoda š1500xhl.430xv670mm		1,000			
		"ozn.28"	ks	1,000	23 021,00		23 021,00
		Regál 180/ 75/ 35 cm		1,000			
			kus	4,000	840,00		3 360,00
		CELKEM bez DPH					-125 083 Kč
		DPH 21%					-26 267 Kč
		CELKEM s DPH 21%					-151 350 Kč



PRVNI STAVEBNI CHRUDIM a.s.
středisko :33

stavba:

Stavební úpravy v areálu Borek

stavební objekt:

datum

15.05.2021


D2 - ZL č.13 - Dom. Telefon

položka	zkrácený název	m.j	množství	materiál	materiál celkem	montáž	montáž celkem	celkem
Domácí telefon								
	Zvonkové tablo pod omítku - 4 pozice s dorozumivacím zařízením'							
14		ks	-1,00	4 111,00	-4 111,00	392,00	-392,00	-4 503,00
17	Domácí dorozumivací zařízení	ks	-2,00	439,00	-878,00	131,00	-262,00	-1 140,00
44	Instalace zvonkového tabla a DRZ	ks	-3,00	0,00	0,00	822,00	-2 466,00	-2 466,00
CELKEM :					-4 989,0	-3 120,0	-8 109,0	

Dodavatel:

Vypracoval:

Odběratel:





akciová společnost

Tovární 11 30

537 23 Chrudim II

akce: **Stavební úpravy v areálu Borek - Kladruby nad Labem**

D2 - ZL č.15 - Zemní práce - ODPOČET

Datum vystavení: 15.05.21

Poř. číslo	Položka č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
12		SO-07-Vodovodní přípojka, areálový vodovod štěrkopísek frakce 0-16 B	T	-95,00	211,00	-20 045,00
11		SO-08-Prodoužení STL plynovodu štěrkopísek frakce 0-16 B	T	-75,00	211,00	-15 825,00
11		štěrkopísek frakce 0-16 B	T	-30,00	211,00	-6 330,00
12		SO-10-Dešťová kanalizace štěrkopísek frakce 0-16 B	T	-30,00	211,00	-6 330,00
27	583313400	SO-12-Splašková kanalizace 1 - Gravitační kanalizační stoky DN 250 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	-100,000	178,00	-17 800,00
25	583313400	2 - Tlakové kanalizační řady kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	-121,300	178,00	-21 591,40
23	583313400	1 - Gravitační veřejné části přípojek kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4	t	-8,000	178,00	-1 424,00
CELKEM bez DPH						
DPH 21%						-89 345 Kč
CELKEM s DPH 21%						-18 763 Kč
						-108 108 Kč

