



KUMSP00RJS9W

|                                      |             |                   |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - IČV ISKÝ ÚRAD |             |                   |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-          |             |                   |
| 00151<br>poř. číslo                  | 2020<br>rok | 14/6<br>zkr. odb. |

**DODATEK č. 6**  
**ke Smlouvě o dílo ev. číslo 00151/2020/IM**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kanlou**  
                    náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

**2. Beskydská stavební, a.s.**

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsdou představenstva a  
                    ředitelem společnosti  
IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00151/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace, část Lískovecká“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 4 ze dne 8. 4. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 20. 4. 2021.
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
  - 3.1 Chybějící kabeláž světelných okruhů (Změna č. 69)  
Doplnění chybějící kabeláže světelných okruhů.  
Hodnota víceprací činí 221.209,32 Kč bez DPH.
  - 3.2 Doplnění dveří do vrat (Změna č. 70)  
Provedení dveří do automatických vrat v místnosti č. 121 (zámečnická dílna pro 2. a 3. ročník).

- Hodnota víceprací činí 18.464,00 Kč bez DPH.
- 3.3 Doplnění datových zásuvek velíny a kabeláž (Změna č. 71)  
Provedení datových zásuvek ve velínech a kabeláže pod omítky.  
Hodnota víceprací činí 179.135,67 Kč bez DPH.
- 3.4 Podzemní hydrant (Změna č. 72)  
Provedení podzemního hydrantu.  
Hodnota víceprací činí 57.466,31 Kč bez DPH.
- 3.5 Změna keramické dlažby na teraco (Změna č. 73)  
Provedení teracové dlažby namísto projektem navržené keramické dlažby a pachotěsných poklopů revizních šachet splaškové kanalizace.  
Hodnota víceprací činí 158.811,81 Kč bez DPH.
- 3.6 Svahování násypu (Změna č. 74)  
Srovnání výkopku ve svahu při finálních terénních úpravách.  
Hodnota víceprací činí 226.083,00 Kč bez DPH.
- 3.7 Doplnění kabeláže pro 15 ks nouzových svítidel (Změna č. 75)  
Doplnění kabeláže pro 15 ks chybějících nouzových svítidel.  
Hodnota víceprací činí 36.097,02 Kč bez DPH.
- 3.8 Doplnění obvodové podlahové dilatace (Změna č. 76)  
Předmětem víceprací je dopočet chybějící obvodové dilatace podlah.  
Hodnota víceprací činí 22.451,17 Kč bez DPH.
- 3.9 Úprava přístupového systému na systém Z-WARE (Změna č. 77)  
Předmětem víceprací je doplnění kompatibilních prvků pro napojení systému evidence docházky v systému Z-WARE.  
Hodnota víceprací činí 81.398,28 Kč bez DPH.
- 3.10 Kabelové chráničky nouzového osvětlení pro točivé stroje a centrální bateriový systém (Změna č. 78)  
Předmětem víceprací je doplnění centrálního bateriového systému včetně zdroje a kabeláže.  
Hodnota víceprací činí 506.586,12 Kč bez DPH.
- 3.11 Úprava VZT - odvětrání (Změna č. 79)  
Předmětem změny je provedení nástěnných ventilátorů namísto projektem navržených ventilátorů do podhledu.  
Hodnota víceprací činí 17.627,52 Kč bez DPH.
- 3.12 Havarijní jímka (Změna č. 80)  
Provedení havarijní jímky v místnosti č. 120 (sklad chemikálií).  
Hodnota víceprací činí 7.589,55 Kč bez DPH.

*Chu.*

3.13 Jeřábová dráha (Změna č. 81)

Na základě upřesnění jeřábové dráhy pro technologie dojde ke snížení požadavku na ocelové konstrukce a s tím spojenou montáž a zvýšení požadavku na spojovací prvky.

Hodnota víceprací činí 14.413,00 Kč bez DPH.

3.14 Pěnosklo do podlah (Změna č. 82)

Z důvodu množství kabeláže a rozvodů zdravotnické v podlaze chodby bude nahrazena tepelná izolace z podlahových polystyrénových desek sypkým materiálem - pěnosklem a v místě křížení rozvodů bude provedena výztuž ze svařovaných sítí.

Hodnota víceprací činí 26.910,20 Kč bez DPH.

3.15 Přípojka NN - doplnění (Změna č. 83)

Posílení kabeláže přípojky NN z trafostanice do objektu.

Hodnota víceprací činí 154.993,35 Kč bez DPH.

3.16 Doplnění komponentů podlahových zásuvek (Změna č. 84)

Vystrojení podlahových krabic zásuvkami jako kompletní dodávky.

Hodnota víceprací činí 7.411,68 Kč bez DPH.

3.17 Doplnění ocelových konstrukcí pro otvory technologie (Změna č. 85)

Provedení pomocných ocelových konstrukcí pro uchycení potrubí vzduchotechniky technologie v prostupech konstrukcemi.

Hodnota víceprací činí 19.452,58 Kč bez DPH.

3.18 Doplnění 15 ks nouzového osvětlení pro točivé stroje (Změna č. 86)

Předmětem víceprací je doplnění 15 ks nouzových svítidel pro točivé stroje.

Hodnota víceprací činí 78.065,30 Kč bez DPH.

3.19 Doplnění 3F zásuvek 400 V pro automatická vrata dílen (Změna č. 87)

Předmětem víceprací je osazení 3-fázových zásuvek 400 V pro automatická vrata.

Hodnota víceprací činí 1.810,08 Kč bez DPH.

3.20 Snížení plochy obkladů za umyvadly (Změna č. 88)

Předmětem změny je snížení plochy obkladů za kuchyňskými linkami a umyvadly a z důvodu změny typu omítek změna typu lepidla pro obklady za umyvadly.

Hodnota víceprací činí 22.374,40 Kč bez DPH.

3.21 Prosklení dveří (Změna č. 89)

Předmětem víceprací je změna plných vnitřních dveří do učeben za dveře s prosklením.

Hodnota víceprací činí 65.847,00 Kč bez DPH.

3.22 Změna ukončení přívodu NTL plynu pro technologii (Změna č. 90)

Z důvodu napojení kotle pro ohřev vzduchotechnických jednotek je nutná větší dimenze přírodního potrubí a úprava ukončení u paty objektu.

Hodnota víceprací činí 86.824,52 Kč bez DPH.

3.23 Příprava pro vrata (Změna č. 91)

cll

kl

Provedení ocelových nosníků pro uchycení pojezdu automatických vrat v místě oken nad vraty.

Hodnota víceprací činí 10.018,14 Kč bez DPH.

3.24 Ostění kontaktního zateplovacího systému (Změna č. 92)

Předmětem víceprací je dopočet chybějící výměry pro úpravu ostění.

Hodnota víceprací činí 155.560,20 Kč bez DPH.

3.25 Ukončení průmyslové podlahy II (Změna č. 93)

Předmětem víceprací je osazení ocelových profilů do podlah na rozhraní podlah s různou skladbou.

Hodnota víceprací činí 15.797,25 Kč bez DPH.

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).

4.1 Z důvodu změny popsané v odst. 3.5 tohoto článku dodatku nebude provedena původní keramická dlažba a tepelná izolace v původní tloušťce (Změna č. 73).

Hodnota méněprací činí -71.022,52 Kč bez DPH.

4.2 Z důvodu změny popsané v odst. 3.11 nebudou provedeny ventilátory do podhledů (Změna č. 79).

Hodnota méněprací činí -6.721,60 Kč bez DPH.

4.3 Z důvodu změny popsané v odst. 3.13 tohoto článku dodatku dojde ke snížení požadavku na ocelové konstrukce včetně montáže (Změna č. 81).

Hodnota méněprací činí -102.779,03 Kč bez DPH.

4.4 Z důvodu změny popsané v odst. 3.14 tohoto článku dodatku nebude provedena projektem navrhovaná tepelná izolace z podlahových polystyrénových desek (Změna č. 82).

Hodnota méněprací činí -11.120,13 Kč bez DPH.

4.5 Z důvodu změny popsané v odst. 3.20 tohoto článku dodatku nebudou částečně provedeny projektem navrhované obklady a použit projektem navrhovaný typ lepidla (Změna č. 88).

Hodnota méněprací činí -40.895,48 Kč bez DPH.

4.6 Z důvodu změny popsané v odst. 3.21 tohoto článku dodatku nebudou provedeny projektem navrhované plné vnitřní dveře do učeben (Změna č. 89).

Hodnota méněprací činí -32.779,70 Kč bez DPH.

4.7 Z důvodu změny popsané v odst. 3.22 tohoto článku dodatku nebude provedeno přívodní plynovodní potrubí v původní dimenzi (Změna č. 90).

Hodnota méněprací činí -10.394,71 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu z technicko – dokumentační komise.

*CM*

### III. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 2.192.397,47 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 460.403,47 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 2.652.800,94 Kč.
3. **Cena méněprací** činí -275.713,17 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -57.899,78 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -333.612,95 Kč.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo<br>(v Kč) | Základ daně      | DPH základní<br>sazba 21 % | Celkem včetně DPH |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Cena celkem            | 87.669.901,45 Kč | 18.410.679,30 Kč           | 106.080.580,75 Kč |

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 20/1286 ze dne 14. 6. 2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby


V Ostravě dne 25-06-2021



za objednatele  
**Ing. Jaroslav Kania**  
na základě pověření  
hejtmana kraje



V Třinci dne 14.6.2021



za zhotovitele  
**Ing. Jiří Dohnal, MBA**  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti

**BESKYDSKÁ  
STAVEBNÍ**

Beskydská stavební, a.s.  
Frýdecká 225, 739 61 Třinec 4

## Příloha č. 1

| <b>Položkový rozpočet stavby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Stavba: 13-538-19 Dílny SOŠ FM Lískovecká</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                  |                         |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Moravskoslezský kraj<br>28. října 2771/117<br>70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: 70890692<br>DIČ: CZ70890692 |                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskydská stavební, a.s.<br>Frýdecká 225<br>73961 Třinec                     | IČO: 28618891<br>DIČ: CZ28618891 |                         |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                  |                         |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                  | Celkem                  |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                  | 819 384,03              |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                  | 87 489,17               |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                  | 1 009 811,10            |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                  | 0,00                    |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                  | 0,00                    |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                  | <b>1 916 684,30</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                  |                         |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 %                                                                         |                                  | 0,00 CZK                |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 %                                                                         |                                  | 0,00 CZK                |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 %                                                                         |                                  | 1 916 684,30 CZK        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 %                                                                         |                                  | 402 503,70 CZK          |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                  | 0,00 CZK                |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                  | <b>2 319 188,00 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v <u>Třinci</u><br/> <br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne <u>17. 6. 2021</u><br/> <br/> Za objednatele </div> </div> |                                                                              |                                  |                         |

**BESKYDSKÁ**  
**STAVEBNÍ**  
 Beskydská stavební, a.s.  
 Frýdecká 225, 739 61 Třinec

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo     | Název                                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>11</b> | <b>Změnové listy</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>1 916 684,30</b>     | <b>402 503,69</b> | <b>2 319 187,99</b> |
| ZL 69     | ZL 69 Chybějící kabeláž světelných okruhů               | 0,00                    | 221 209,32              | 46 453,96         | 267 663,28          |
| ZL 70     | ZL 70 Doplněním dveří do vrat                           | 0,00                    | 18 464,00               | 3 877,44          | 22 341,44           |
| ZL 71     | ZL 71 Doplnění datových zásuvek veliny a kabeláž        | 0,00                    | 179 135,67              | 37 618,49         | 216 754,16          |
| ZL 72     | ZL 72 Podzemní hydrant                                  | 0,00                    | 57 466,31               | 12 067,93         | 69 534,24           |
| ZL 73     | ZL 73 Změna keram. dlažby za teraco. dlažbu             | 0,00                    | 158 811,81              | 33 350,48         | 192 162,29          |
| ZL 73a    | ZL 73a Změna keram. dlažby za teraco. dlažbu            | 0,00                    | -71 022,52              | -14 914,73        | -85 937,25          |
| ZL 74     | ZL 74 Svahování násypu                                  | 0,00                    | 226 083,00              | 47 477,43         | 273 560,43          |
| ZL 75     | ZL 75 Doplnění kabeláže pro 15ks NO                     | 0,00                    | 36 097,02               | 7 580,37          | 43 677,39           |
| ZL 76     | ZL 76 Doplnění obvodových dilatací u mazanin            | 0,00                    | 22 451,17               | 4 714,75          | 27 165,92           |
| ZL 77     | ZL 77 Úprava přístupového systému na systém Z-WARE      | 0,00                    | 81 398,28               | 17 093,64         | 98 491,92           |
| ZL 78     | ZL 78 Kabelové chráničky nouzového osvětlení pro točivé | 0,00                    | 506 586,12              | 106 383,09        | 612 969,21          |
| ZL 79     | ZL 79 Úprava VZT varianta I                             | 0,00                    | 17 627,52               | 3 701,78          | 21 329,30           |
| ZL 79a    | ZL 79a Úprava VZT varianta I                            | 0,00                    | -6 721,60               | -1 411,54         | -8 133,14           |
| ZL 80     | ZL 80 Havarijní jímka                                   | 0,00                    | 7 589,55                | 1 593,81          | 9 183,36            |
| ZL 81     | ZL 81 Jeřábová dráha                                    | 0,00                    | 14 413,00               | 3 026,73          | 17 439,73           |
| ZL 81a    | ZL 81a Jeřábová dráha                                   | 0,00                    | -102 779,03             | -21 583,60        | -124 362,63         |
| ZL 82     | ZL 82 Pěnosklo do podlah                                | 0,00                    | 26 910,20               | 5 651,14          | 32 561,34           |
| ZL 82a    | ZL 82a Pěnosklo do podlah                               | 0,00                    | -11 120,13              | -2 335,23         | -13 455,36          |
| ZL 83     | ZL 83 Přípojka NN - doplnění                            | 0,00                    | 154 993,35              | 32 548,60         | 187 541,95          |
| ZL 84     | ZL 84 - Doplnění komponentů do floorboxů                | 0,00                    | 7 411,68                | 1 556,45          | 8 968,13            |
| ZL 85     | ZL 85 Doplnění OK pro otvory technologie                | 0,00                    | 19 452,58               | 4 085,04          | 23 537,62           |
| ZL 86     | ZL 86 Doplnění 15ks NO pro točité stroje                | 0,00                    | 78 065,30               | 16 393,71         | 94 459,01           |
| ZL 87     | ZL 87 Doplnění 3F zásuvek 400V pro vrata 1.NP           | 0,00                    | 1 810,08                | 380,12            | 2 190,20            |

*cll*



|                  |                                           |      |              |            |              |
|------------------|-------------------------------------------|------|--------------|------------|--------------|
| ZL 88            | ZL 88 Snížení plochy obkladů za umyvadly  | 0,00 | -40 895,48   | -8 588,05  | -49 483,53   |
| ZL 88a           | ZL 88a Snížení plochy obkladů za umyvadly | 0,00 | 22 374,40    | 4 698,62   | 27 073,02    |
| ZL 89            | ZL 89 Prosklení dveří                     | 0,00 | -32 779,70   | -6 883,74  | -39 663,44   |
| ZL 89a           | ZL 89a Prosklení dveří                    | 0,00 | 65 847,00    | 13 827,87  | 79 674,87    |
| ZL 90            | ZL 90 Změna ukončení přívodu NTL plynu    | 0,00 | 86 824,52    | 18 233,15  | 105 057,67   |
| ZL 90a           | ZL 90a Změna ukončení přívodu NTL plynu   | 0,00 | -10 394,71   | -2 182,89  | -12 577,60   |
| ZL 91            | ZL 91 Příprava pro vrata                  | 0,00 | 10 018,14    | 2 103,81   | 12 121,95    |
| ZL 92            | ZL 92 Ostění KZS                          | 0,00 | 155 560,20   | 32 667,64  | 188 227,84   |
| ZL 93            | ZL 93 Ukončení průmyslové podlahy II      | 0,00 | 15 797,25    | 3 317,42   | 19 114,67    |
| Celkem za stavbu |                                           | 0,00 | 1 916 684,30 | 402 503,69 | 2 319 187,99 |

Příloha č. 2

| REKAPITULACE STAVBY     |                                                                                                                |                 |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Kód:                    | FM02                                                                                                           |                 |                       |
| Stavba:                 | Vybudování dílen pro praktické vyučování _ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Lískovecká, 22 07 19 |                 |                       |
| KSO:                    |                                                                                                                | CC-CZ:          |                       |
| Místo:                  | Frýdek-Místek                                                                                                  | Datum:          | 22. 7. 2019           |
| Zadávatel:              |                                                                                                                | IČ:             |                       |
|                         | Moravskoslezský kraj,28 října 117,702 18 Ostrava                                                               | DIČ:            |                       |
| Uchazeč:                |                                                                                                                | IČ:             | 28618891              |
|                         | Beskydská stavební, a.s.                                                                                       | DIČ:            | CZ28618891            |
| Projektant:             |                                                                                                                | IČ:             |                       |
|                         | Mátl a Kyšák s.r.o.                                                                                            | DIČ:            |                       |
| Zpracovatel:            |                                                                                                                | IČ:             |                       |
|                         |                                                                                                                | DIČ:            |                       |
| Poznámka:               |                                                                                                                |                 |                       |
| <b>Cena bez DPH</b>     |                                                                                                                |                 | <b>87 669 901,45</b>  |
| DPH                     | Sazba daně                                                                                                     | Základ daně     | Výše daně             |
| základní                | 21,00%                                                                                                         | 87 669 901,45   | 18 410 679,30         |
| snížená                 | 15,00%                                                                                                         | 0,00            | 0,00                  |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                                                                                                                |                 | <b>106 080 580,75</b> |
| Projektant              |                                                                                                                | Zpracovatel     |                       |
| Datum a podpis:         |                                                                                                                | Datum a podpis: |                       |
| Razítko                 |                                                                                                                | Razítko         |                       |
| Objednavatel            |                                                                                                                | Uchazeč         |                       |
| Datum a podpis:         |                                                                                                                | Datum a podpis: |                       |
| Razítko                 |                                                                                                                | Razítko         |                       |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FM02  
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování \_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o.,ulice Lískovecká, 22 07 19  
Místo: Frýdek-Místek Datum: 22. 7. 2019  
Zadavatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava Projektant: Mátl a Kyšák s.r.o.  
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód                       | Popis                                     | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                           | <b>82 179 989,24</b> | <b>99 437 786,98</b> |
| 002                       | SO 01 - OBJEKT                            | 68 568 018,82        | 82 967 302,77        |
| 01                        | D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 39 551 046,10        | 47 856 765,78        |
| 02                        | D.1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ       | 13 473 701,81        | 16 303 179,19        |
| 03                        | D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB           | 15 543 270,91        | 18 807 357,80        |
| 201                       | D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE   | 3 317 350,00         | 4 013 993,50         |
| 202                       | D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ                        | 2 545 883,90         | 3 080 519,52         |
| 203                       | D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA     | 7 467 077,88         | 9 035 164,23         |
| 204                       | D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA     | 1 390 028,21         | 1 681 934,13         |
| 205                       | D.1.4.5 - ODVĚTRÁNÍ                       | 202 717,70           | 245 288,42           |
| 206                       | D.1.4.6 - PLYNOINSTALACE                  | 117 097,10           | 141 687,49           |
| 207                       | D.1.4.7 - MĚŘENÍ A REGULACE               | 503 116,12           | 608 770,51           |
| 004                       | SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY      | 3 664 023,24         | 4 433 468,12         |
| 005                       | D.2.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE     | 802 137,62           | 970 586,52           |
| 006                       | D.2.2 - PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY       | 736 884,97           | 891 630,81           |
| 01                        | PŘÍPOJKA STUDENÉ PITNÉ VODY               | 297 797,18           | 360 334,59           |
| 02                        | PŘÍVOD STUDENÉ PITNÉ VODY                 | 439 087,79           | 531 296,23           |
| 007                       | D.2.3 - PŘÍPOJKA NTL ZEMNÍHO PLYNU        | 425 443,82           | 514 787,02           |
| 008                       | D.2.4 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE                | 4 459 523,30         | 5 396 023,19         |
| 009                       | PŘÍPOJKA NN,VČETNĚ TRAFOSTANICE           | 2 709 969,17         | 3 279 062,70         |
| 010                       | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY               | 813 988,30           | 984 925,84           |
| <b>Dodatek č.1</b>        |                                           | <b>638 977,69</b>    | <b>773 163,00</b>    |
| ZL 1                      | Kořeny, obrubníky a beton                 | 125 725,90           | 152 128,34           |
| 2                         | VP nová plynovodní přípojka               | 185 739,41           | 224 744,69           |
| 2a                        | MP nová plynovodní přípojka               | -43 499,19           | -52 634,02           |
| 3                         | Násypy a hutnění                          | 466 242,02           | 564 152,84           |
| 3a                        | Násypy a hutnění - méněpráce              | -468 723,50          | -567 155,44          |
| 4                         | Navýšení pilot                            | 159 370,19           | 192 837,93           |
| 4a                        | Navýšení pilot - méněpráce                | -34 557,60           | -41 814,70           |
| 5                         | Časosběrné video                          | 248 680,46           | 300 903,36           |
| <b>Dodatek č.2</b>        |                                           | <b>-233 188,73</b>   | <b>-282 158,37</b>   |
| ZL 6                      | Změna klempířských prvků                  | -569 475,20          | -689 064,99          |
| 6a                        | Změna klempířských prvků                  | 569 270,64           | 688 817,47           |
| 7                         | Změna zrnitosti fasády                    | 399 729,95           | 483 673,24           |
| 7a                        | Změna zrnitosti fasády                    | -456 954,08          | -552 914,44          |
| 8                         | Změna povrchů podlah                      | 215 765,71           | 261 076,51           |
| 8a                        | Změna povrchů podlah                      | -596 178,66          | -721 376,18          |
| 9                         | Záměna drátkobeton                        | 2 056 279,08         | 2 488 097,69         |
| 9a                        | Záměna drátkobeton                        | -2 252 097,62        | -2 725 038,12        |
| 10                        | Změna oken dle nových parametrů           | -730 643,48          | -884 078,61          |
| 10a                       | Změna oken dle nových parametrů           | 949 835,92           | 1 149 301,46         |
| 11                        | Změna vnitřních omítek                    | 1 671 035,26         | 2 021 952,66         |
| 11a                       | Změna vnitřních omítek                    | -1 674 141,28        | -2 025 710,95        |
| 12                        | Navýšení základu pro buchar               | 35 090,87            | 42 459,95            |
| 13                        | Zrušení asfaltového nátěru                | -140 937,86          | -170 534,81          |
| 14                        | Bourání betonu ve výkopu                  | 240 562,51           | 291 080,64           |
| 15                        | Příprava pro technologii                  | 49 669,51            | 60 100,11            |

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo na stavbu „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Lískovecká

|    |                                                             |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | Dodatek č.3                                                 | 1 246 686,79  | 1 508 491,02  |
| ZL | 16 Otopná tělesa PD vs. Rozpočet                            | 19 032,70     | 23 029,57     |
|    | 16a Otopná tělesa PD vs. Rozpočet                           | -5 891,30     | -7 128,47     |
|    | 17 Doplnění střechy                                         | 185 094,68    | 223 964,56    |
|    | 18 Zastropení místností                                     | 114 585,77    | 138 648,78    |
|    | 18a Zastropení místností                                    | -41 347,60    | -50 030,60    |
|    | 19 Zápustná montáž                                          | 24 493,09     | 29 636,64     |
|    | 20 Zvýšení podloží pod komunikace                           | 807 989,24    | 977 666,98    |
|    | 21 El Přečerpávací stanice                                  | 23 473,40     | 28 402,81     |
|    | 22 Doplnění VZT technologie                                 | 24 389,00     | 29 510,69     |
|    | 23 Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí     | 221 165,34    | 267 610,06    |
|    | 23a Odpočet a dopočet zemních prací+změna vedení potrubí    | -265 397,77   | -321 131,30   |
|    | 24 Změna stojící výlevky za závěsnou                        | 21 128,00     | 25 564,88     |
|    | 24a Změna stojící výlevky za závěsnou                       | -10 664,40    | -12 903,92    |
|    | 25 Změna trasy plynovodu                                    | 94 097,96     | 113 858,53    |
|    | 26 Zařizovací předměty PD vs. Rozpočet                      | 18 410,20     | 22 276,34     |
|    | 27 Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy  | 90 478,20     | 109 478,62    |
|    | 27a Záměna potrubí požární vody z důvodu vložení do podlahy | -90 478,20    | -109 478,62   |
|    | 28 Změna skladby a izolace podlahy                          | 60 328,36     | 72 997,32     |
|    | 28a Změna skladby a izolace podlahy                         | -44 199,88    | -53 481,85    |
|    | Dodatek č.4                                                 | 623 493,75    | 754 427,44    |
|    | 29 Doplnění ukončení střechy                                | 124 008,10    | 150 049,80    |
|    | 29a Doplnění ukončení střechy                               | -22 791,08    | -27 577,21    |
|    | 30 Změna výdejního okna                                     | 23 954,00     | 28 984,34     |
|    | 30a Změna výdejního okna                                    | -25 444,00    | -30 787,24    |
|    | 31 Změna omítek na stropě                                   | 52 021,20     | 62 945,65     |
|    | 31a Změna omítek na stropě                                  | -43 474,86    | -52 604,58    |
|    | 32 Signalizace WC                                           | 32 990,31     | 39 918,28     |
|    | 33 Změna olejových nátěrů                                   | 304 532,50    | 368 484,33    |
|    | 33a Změna olejových nátěrů                                  | -365 750,00   | -442 557,50   |
|    | 34 Doplnění chrániček                                       | 6 888,50      | 8 335,09      |
|    | 35 Evakuační rozhlas                                        | 775 757,88    | 938 667,03    |
|    | 35a Evakuační rozhlas                                       | -239 198,80   | -289 430,55   |
|    | Dodatek č.5                                                 | 1 297 258,41  | 1 569 682,66  |
|    | 36 Doplnění potrubí UT                                      | 115 195,20    | 139 386,19    |
|    | 37 Uzemnění regálů                                          | 2 756,04      | 3 334,81      |
|    | 38 Změna potěrů za anhydrit                                 | 421 299,14    | 509 771,96    |
|    | 38a Změna potěrů za anhydrit                                | -398 718,15   | -482 448,96   |
|    | 39 Přípojka NN                                              | 65 602,07     | 79 378,50     |
|    | 40 Odpočet 3F zásuvek, 230V sporákových zásuvek pro bojler  | -46 946,09    | -56 804,77    |
|    | 41 Přívodní kabeláž pro Mar v m.č.121                       | 41 813,62     | 50 594,48     |
|    | 42 Doplnění odvětrání                                       | 80 509,05     | 97 415,95     |
|    | 42a Doplnění odvětrání                                      | -37 306,70    | -45 141,11    |
|    | 43 Kabeláž - přístupový systém                              | 50 900,34     | 61 589,41     |
|    | 44 Doplnění kabeláže pro 2x topení Sahara m.č.121           | 36 664,46     | 44 364,00     |
|    | 45 Kabelové chráničky pro hlavní přívod k rozvaděčům        | 90 377,47     | 109 356,74    |
|    | 46 Požární úprava RS1.1 RS1.2                               | 70 427,57     | 85 217,36     |
|    | 47 Omítka pod obklady                                       | 214 941,78    | 260 079,55    |
|    | 48 Podlahové krabice v učebnách 2.NP                        | 15 345,16     | 18 567,64     |
|    | 49 Doplnění kuchyněk m.č.203 a 207 o zásuvky 230V           | 12 167,09     | 14 722,18     |
|    | 50 Doplnění svítidel - venkovní plochy                      | 41 969,25     | 50 782,79     |
|    | 51 Doplnění napájení a ovládaní elektrických oken           | 39 675,88     | 48 007,61     |
|    | 52 Změna SDK                                                | 236 567,50    | 286 246,68    |
|    | 52a Změna SDK                                               | -71 562,70    | -86 590,87    |
|    | 53 Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120  | 67 218,46     | 81 334,34     |
|    | 53a Změna svítidel a vypínačů za EX provedení m.č.140 a 120 | -6 810,53     | -8 240,74     |
|    | 54 Ukončení průmyslové podlahy                              | 28 885,24     | 34 951,14     |
|    | 55 Omítka na stropy v dílnách                               | 1 070 134,02  | 1 294 862,16  |
|    | 55a Omítka na stropy v dílnách                              | -1 124 723,44 | -1 360 915,36 |
|    | 56 Povrchová úprava žlabu pro technologii                   | 14 954,14     | 18 094,51     |
|    | 57 Změna zám. Kcí                                           | 74 187,66     | 89 767,07     |
|    | 57a Změna zám. Kcí                                          | -11 901,08    | -14 400,31    |
|    | 58 Doplnění svítidel NO                                     | 18 545,58     | 22 440,15     |
|    | 59 Změna sprchovišť                                         | 47 985,65     | 58 062,64     |
|    | 60 Armování přechodů mezi zdívem a prefou                   | 17 964,76     | 21 737,36     |

|             |                                                          |              |              |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 61          | Příprava pro PZTS pro technologii                        | 6 532,70     | 7 904,57     |
| 62          | Filtr pro dešťovou šachtu DN 200                         | -200 633,60  | -242 766,66  |
| 63          | Logo kraje                                               | 23 598,00    | 28 553,58    |
| 64          | Dopočet a odpočet požárních prostupů                     | 90 870,00    | 109 952,70   |
| 64a         | Dopočet a odpočet požárních prostupů                     | -5 110,80    | -6 184,07    |
| 65          | Změna rohože                                             | 6 582,56     | 7 964,90     |
| 65a         | Změna rohože                                             | -5 919,99    | -7 163,19    |
| 66          | Chránička pro technologii                                | 6 681,76     | 8 084,93     |
| 67          | Napájení DT2 Rack                                        | 5 773,77     | 6 986,26     |
| 68          | Změna přívodních kabelů z HR pro technologii             | 309 329,25   | 374 288,39   |
| 68a         | Změna přívodních kabelů z HR pro technologii             | -118 563,68  | -143 462,05  |
| Dodatek č.6 |                                                          | 1 916 684,30 | 2 319 187,99 |
| 69          | Chybějící kabeláž světelných okruhů                      | 221 209,32   | 267 663,28   |
| 70          | Doplněním dveří do vrat                                  | 18 464,00    | 22 341,44    |
| 71          | Doplnění datových zásuvek veliny a kabeláž               | 179 135,67   | 216 754,16   |
| 72          | Podzemní hydrant                                         | 57 466,31    | 69 534,24    |
| 73          | Změna krem. Dlažby za teraco dlažbu                      | 158 811,81   | 192 162,29   |
| 73a         | Změna krem. Dlažby za teraco dlažbu                      | -71 022,52   | -85 937,25   |
| 74          | Svahování násypu                                         | 226 083,00   | 273 560,43   |
| 75          | Doplnění kabeláže pro 15ks NO                            | 36 097,02    | 43 677,39    |
| 76          | Doplnění obvodových dilatací u mazanin                   | 22 451,17    | 27 165,92    |
| 77          | Úprava přístupového systému na systém Z-Ware             | 81 398,28    | 98 491,92    |
| 78          | Kabelové chráničky nouzového osvětlení pro točivé stroje | 506 586,12   | 612 969,21   |
| 79          | Úprava VZT varianta I                                    | 17 627,52    | 21 329,30    |
| 79a         | Úprava VZT varianta I                                    | -6 721,60    | -8 133,14    |
| 80          | Havarijní jímka                                          | 7 589,55     | 9 183,36     |
| 81          | Jeřábová dráha                                           | 14 413,00    | 17 439,73    |
| 81a         | Jeřábová dráha                                           | -102 779,03  | -124 362,63  |
| 82          | Pěnosklo do podlah                                       | 26 910,20    | 32 561,34    |
| 82a         | Pěnosklo do podlah                                       | -11 120,13   | -13 455,36   |
| 83          | Přípojka NN - doplnění                                   | 154 993,35   | 187 541,95   |
| 84          | Doplnění komponentů do floorboxů                         | 7 411,68     | 8 968,13     |
| 85          | Doplnění OK pro otvory technologie                       | 19 452,58    | 23 537,62    |
| 86          | Doplnění 15ks NO pro točité stroje                       | 78 065,30    | 94 459,01    |
| 87          | Doplnění 3F zásuvek 400V pro vrata                       | 1 810,08     | 2 190,20     |
| 88          | Snížení plochy obkladů za umyvadly                       | -40 895,48   | -49 483,53   |
| 88a         | Snížení plochy obkladů za umyvadly                       | 22 374,40    | 27 073,02    |
| 89          | Prosklení dveří                                          | -32 779,70   | -39 663,44   |
| 89a         | Prosklení dveří                                          | 65 847,00    | 79 674,87    |
| 90          | Změna ukončení přívodu NTL plynu                         | 86 824,52    | 105 057,67   |
| 90a         | Změna ukončení přívodu NTL plynu                         | -10 394,71   | -12 577,60   |
| 91          | Příprava pro vrata                                       | 10 018,14    | 12 121,95    |
| 92          | Ostění KZS                                               | 155 560,20   | 188 227,84   |
| 93          | Ukončení průmyslové podlahy II                           | 15 797,25    | 19 114,67    |