

8.7.17/17/193
07PT-000821

Dodatek č. 4

k Souhrnu smluvních dohod (ke Smlouvě) č. 07PT-000821 ze dne 02.08.2017

na realizaci zakázky

„R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor“

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

██████████, generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████, ředitel správy Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████, HIR zástupce Správce stavby

██████████, vedoucí provozního úseku

██████████, technolog

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností „**SUDOP GROUP, TDI-A**“

společnost **PUDIS a.s.**

se sídlem

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ:

452 72 891

DIČ:

CZ45272891

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

██████████, členem představenstva

jako vedoucí **Společník a Správce** společnosti

„**SUDOP GROUP, TDI-A**“

společnost **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno,

IČ:

463 47 488,

DIČ:

CZ46347488,

zastoupenou:

██████████, předsedou

představenstva,

██████████, místopředsedou představenstva,

██████████, členem představenstva,

jako **Společník** společnosti „**SUDOP GROUP, TDI-A**“

Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s.

se sídlem:

Bratislava, Kominárská 2, 4, PSČ 832 03

IČ:

313 22 000

DIČ:

CZ313 22 000

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva
██████████, členem představenstva

společnost **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov,

IČ:

257 93 349,

DIČ:

CZ 25793349,

zastoupenou:

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou

představenstva,

██████████,

místopředsedou představenstva,

██████████, členem představenstva

jako **Společník** společností „SUDOP GROUP, TDI-A“

společnost **DS engineering PLUS, a.s.**

se sídlem

Praha 5, K hájům 946/10, PSČ 155 00

IČ:

279 55 834

DIČ:

CZ279 55 834

zastoupenou:

██████████, členem správní rady

jako **Společník** společností „SUDOP GROUP, TDI-A“

(dále jen „**Konzultantem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2017 Souhrn smluvních dohod (Smlouvu) č. 07PT-000821, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „R6 Nové Strašecí - Řevničov, stavební dozor“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Důvodem uzavření dodatku č.4 je prodloužení termínu plnění do 31.10.2021.V případě vyčerpání finančních prostředků bude potřeba navýšit smluvní částku na vyvedení stavby.
3. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.

Čl. I

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Konzultanta
**Sdružení „SUDOP GROUP, TDI-A“
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení
PUDIS a.s.**

V Karlových Varech dne: 18 -06- 2021

V Praze dne: 18 -06- 2021



ředitel správy Karlovy Vary

předseda představenstva
PUDIS a.s.



člen představenstva
PUDIS a.s.