

Číslo smlouvy objednatele: S01319/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190171


Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem
výkonným ředitelem, na základě Plné moci
ze dne 21.12.2020

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 6 na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	59 725 992,46
DPH	12 542 458,41
Cena celkem vč. DPH	72 268 450,87

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. III Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová usnesením č. 20/250 ze dne 16.6.2021.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S01319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 25,26,27
Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele

Datum: _____

25 -06- 2021

Za zhotovitele

Datum: _____

23. 6. 2021



REKAPITULACE změnových listů

Příloha k dodatku č.6 ke SoD č. 190171


Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
		Dodatek č.6			
25	MP/VP	Sadové úpravy vč. náhradní výsadby	16 402,21	-69 377,81	85 780,02
26	MP/VCP	Revize zpevněných ploch	-140 569,60	-229 484,80	88 915,20
27	MP	SO 02 Rekonstrukce stávajícího parkoviště	-780 230,19	-780 230,19	0,00

Celkem Kč bez DPH = -904 397,58

174 695,22

-1 079 092,80



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01,02	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01,02 / 1	Číslo změny stavby: <b style="font-size: 1.2em;">25
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace - SO02_revize PD, Sadové úpravy vč. náhradní výsadby revize z 26.3.2021
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu VCP/MP
- 4) Změnový rozpočet VCP
- 5) Změnový rozpočet MP

Počet paré:

Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V rámci sadových úprav je nutné ve stavebním objektu SO 08 Dětské hřiště, JTSÚ splnit podmínku, a to výsadbu 14 ks stromů, které jsou svou druhovostí předepsány v rámci závazného stanoviska společného povolení stavby vč. doprovodných prací

Odůvodnění změny:

Projektová dokumentace a výkaz výměr obsahovala jiný počet stromů než bylo předepsáno v závazném stanovisku a mimo jiné obsahovala i stromy, které nebyly předepsány a byly jen doporučeny projektem a neobsahovala práce a dodávky souvisejících s vlastní výsadbou. Po vzájemné dohodě se stavením úřadem MMO bylo dohodnuto, že bude realizována jen předepsaná výsadba t.j. 14 ks stromů vč. doprovodných dodávek a prací.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-69 377,81	-0,12%	85 780,02	0,14%	16 402,21

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 26
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Při vzorkování dlažeb pro zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, příjezdová komunikace) byla projednána a schválena změna typu dlažby na příjezdové komunikace v areálu mateřské školy, a to sjednocením druhu a typu dlažby s příjezdovou komunikací na parkoviště. Velkoplošná betonová dlažba 800x600x80 přírodně bude nahrazena dlažbou skladebnou betonovou 200x100x80mm přírodní.
Odůvodnění změny:
 Sjednocení vzhledu a z kvalitnějšího využití pro příjezd vozidel zásobování a údržby objektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-229 484,80	-0,38%	88 915,20	0,15%	-140 569,60

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Novostavba MŠ -a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02 / 1	Číslo změny stavby: 27
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy: 1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 02 18.5.2021 2a) Vyjádření AD 2b) Vyjádření TDS 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Rozpočet etapa 2. MP 5) Rozpočet 2. ZLč.24 MP	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Rozdělení předmětu díla stavebního objektu SO02 - Rekonstrukce stávajícího parkoviště dle SOD.

Odůvodnění změny:
 Tato úprava je vyvolána probíhajícími stavebními pracemi na stavbě: "Přístavba ÚMOB pro kulturní účely, Ostrava - Hrabová", jejíž ukončení je plánováno na 12/2021. Do této doby, nelze část parkoviště dle přiložených rozpočtů realizovat.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-780 230,19	-1,30%	0,00	0,00%	-780 230,19

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504


IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele



(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.


Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2021 a platí do 31.12.2021.

V Ostravě 21. prosince 2020


Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě 21. prosince 2020


Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel