

Harmonogram postupu prací - Polytechnické centrum SPŠ Klatovy - stavební práce

	07/2021				08/2021				09/2021					10/2021			
	27. t	28. t	29. t	30. t	31. t	32. t	33. t	34. t	35. t	36. t	37. t	38. t	39. t	40. t	41. t	42. t	43. t
Ostatní a vedlejší náklady																	
Stavební objekt																	
Zemní práce																	
Základy a zvláštní zakládání																	
Svislé a kompletní konstrukce																	
Vodorovné konstrukce																	
Schodiště																	
Komunikace																	
Úpravy povrchů vnitřní																	
Úpravy povrchů vnější																	
Podlahy a podlahové konstrukce																	
Výplně otvorů																	
Ostatní konstrukce, bourání																	
Staveništní přesun hmot																	
Izolace proti vodě																	
Izolace tepelné																	
Konstrukce truhlářské																	
Konstrukce zámečnické																	
Podlahy z dlaždic a obklady																	
Podlahy povlakové																	
Nátěry																	
Malby																	
Ostatní náklady																	
Přesuny suti a vybouraných hmot																	
Zdravotní instalace																	
Ústřední vytápění																	
Elektroinstalace																	
Vzduchotechnika																	
Slaboproud																	
Chodník z ulice																	
Chodník ve dvoře																	


STAVEBNÍ KATA s.r.o. ©
 IČO: 26352516, DIČ: CZ26352516
 Petrovická 283, 344 01 Domažlice
 Tel.: 379 433 1402, fax: 379 433 143

V Domažlicích 22.6.2021
 Zbyněk Štůber, jednatel