

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: generálním ředitelem ŘSD ČR  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
zastoupený: předsedou představenstva  
místopředseda představenstva  
člen představenstva  
IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-003012 ze dne 27. 2. 2018**

(dále jen „**Dodatek č. 3**“):

#### **Článek 1. Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 2. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb č. 03PT-003012 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně součinnosti při následném zajištění kolaudace stavby „D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika“ (dále jen „Stavba“) a výkon koordinátora BOZP na této stavbě včetně zpracování plánu BOZP a poskytování konzultační činnosti ve vztahu k předmětné stavbě (dále jen „Služby“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 10. 2019 mezi sebou uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě, jehož předmětem je úprava doby poskytování služeb a úprava ceny za poskytování služeb.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 08. 2020 mezi sebou uzavřely dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě, jehož předmětem je úprava doby poskytování služeb a úprava ceny za poskytování služeb.
- 1.4. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že došlo k posunu doby pro dokončení Stavby a doby pro uvedení Stavby do provozu (předp. 12/2021).
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna časového plnění, specifikovaná Dodatkem č.2 je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

#### **Článek 2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 3.2 článku III „Doba plnění“ Smlouvy, jež nově zní:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v rámci přípravy, realizace a kolaudace stavby „D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, Telematika“, případně i po jejich ukončení, bude-li to Objednatel vyžadovat, nejdéle však do 4 měsíců od Dokončení výše uvedené stavby.

**Článek 3.**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 30.3.2021

V Brně dne 30.3.2021

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.