



KUJCP010XCTJ

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/064/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/064/20 – dod. č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2020/28

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci
Ing. Lukášem Příbylem, ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/064/20 ze dne 13. 8. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby na úseku „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“. Navrhované změny vycházejí z upozornění od poskytovatele dotace, kdy poskytovatel zjistil, že projekt nesplňuje kritérium pro modernizaci silnice, tzn. že bylo nutné navýšit tloušťku ložné asfaltové vrstvy z původních 50 mm na 60 mm a dochází tak k navýšení nivelety vozovky o 10 mm.

Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 2 pro část díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle smlouvy u dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	43 084 381,80 Kč
DPH 21 %	9 047 720,18 Kč
Celkem včetně DPH	52 132 101,98 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro část díla „Modernizace silnice II/123 Tábor, Vyhlička – křižovatka Mýto“ /ulice Zavadilská/ a změnového listu č. 1 pro část díla „Modernizace silnice II/137 Tábor, Vožická ulice“ pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	43 346 795,78 Kč
DPH 21 %	9 102 827,11 Kč
Celkem včetně DPH	52 449 622,89 Kč

Navýšení ceny se týká:

- části díla „Modernizace silnice II/123 Tábor, Vyhlička – křižovatka Mýto“ /ulice Zavadilská/, kde dochází k navýšení ceny o částku 195 077,44 Kč bez DPH;
- části díla „Modernizace silnice II/137 Tábor, Vožická ulice“, kde dochází k navýšení ceny o částku 67 336,54 Kč bez DPH.

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1. dle tohoto dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2 pro část díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“ pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	43 326 069,96 Kč
DPH 21 %	9 098 474,69 Kč
Celkem včetně DPH	52 424 544,65 Kč

Změna ceny /úspora/ se týká:

- části díla „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“, kde dochází k úspoře ceny o částku 20 725,82 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012885.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je:

- změnový list č. 2 pro „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“
- Plná moc.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 678/2021/RK-19 ze dne 10. 6. 2021.

V Českých Budějovicích dne **24-06-2021**

za objednatele:




MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne **18-06-2021**

za zhotovitele: STRABAG a.s.



Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci




Ing. Lukáš Příbyl
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(308)

PŘEZKOUMAL:



Václav Beran

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, nar. [redacted]

Ing. Lukáše Příbyla [redacted]

oblasti

Mgr. Michala Koláře, [redacted]

obchodně technického úseku direkce

Václava Berana, nar. [redacted]

obchodně technického úseku oblasti

nického vedoucího oblasti

- ekonomického vedoucího

vedoucího

- vedoucího

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 75 mil. Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18. 12. 2020

STRABAG a.s.

[redacted]
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

[redacted]
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

Stavba: Modernizace komunikací II.třídy P12 A - část 3
Objekt: SO 101.1 - Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. I/4

č. SOD objednatele: SDL/OVZI/064/20
 č. SOD zhotovitele: 841/TD/TA/2020/28

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS:

Tisox s.r.o.
 Pteňská 619/60, 370 04 České Budějovice
 zastoupená: Ing. Michalem Türkem

Projektant:

VPU DECO PRAHA a.s.
 Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, Ing. Barbora Hetzerová, Ing. Jan Hrachovec

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Změna konstrukce komunikace

Popis změny :

Změna konstrukce komunikace

- příloha Nová PD
 - příloha

Návrh ocenění:

cena celkem

ZL č. 2

vícepráce
 méněpráce
 celkem

1 498 034,25 Kč

- 1 518 760,07 Kč

-20 725,82 Kč

cena celkem bez DPH

-20 725,82 Kč

DPH 21%


-4 352,42 Kč

cena celkem s DPH za ZL č. 2


-25 078,24 Kč

Vyjádření:


Zhotovitel: STRABAG a.s. Ing. Josef Hruza

datum: 1. 6. 2021 podpis: 


Projektant: Ing. Barbora Hetzerová

datum: 7. 6. 2021 podpis: 

TDS: Ing. Michal Türk

datum: 9. 6. 2021 podpis: 

Investor: Mgr. Aleš Mík

datum: 10. 6. 2021 podpis: 

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 odbor veřejných zakázek a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (2)

Změnový list č. 2 - Část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu : Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3				Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/001/2885			
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru - křiž. II/4							
Objekt: SO 101.1 - Modernizace silnice II/145							
poř. č. položky	Objekt	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výběr OKP/OKČ
1	SO 101.1		572213b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce		
2	SO 101.1		572213c	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	méněpráce		
3	SO 101.1		572 223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	méněpráce		
4	SO 101.1		572113a	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce		
5	SO 101.1		572113a	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce		
6	SO 101.1		574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	méněpráce		
7	SO 101.1		574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	méněpráce		
8	SO 101.1		574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	vícepráce		
9	SO 101.1		574E06b	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	vícepráce		

