

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Dětmarovice – odkanalizování budovy měnírny“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-17/2021**

ISPROFOND: 500 352 0139

a

T RAIL a.s.

se sídlem: Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava

IČO: 27860361, DIČ: CZ27860361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10073

bank. spojení: xxx

zastoupena Ing. Alexandrem Halimovičem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

T RAIL a.s., Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **ZAK1/2020/037**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Dětmarovice – odkanalizování budovy měnírny**, která byla uzavřena dne 25.1.2021 a nabyla účinnosti dne 25.1.2021.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	437 888,43 Kč	338 258,72 Kč	99 629,71 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

<i>Cena Díla bez DPH:</i>	<i>338 258,72 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla dodatkem č. 1 bez DPH</i>	<i>99 629,71 Kč</i>
<i>Celková Cena Díla po dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>437 888,43 Kč</i>

slovy: čtyřistatřicetsedmtisícosmsetosmdesátosmkorunčeských a čtyřicetři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Soupis prací ZL č. 1, která doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy „Související dokumenty“.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 25.6.2021

V Ostravě dne 17.6.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
 ředitel organizační jednotky
 Stavební správa východ
 Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Alexandr Halimovič
 předseda představenstva
 T RAIL a.s.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- DSP (Projekt stavby), zpracovatel Ing. Josef Rehtik, Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 16648625.
- Stavební povolení
- Soupis prací ZL č. 1

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

	Dětmarovice - odkanalizování výpravní budovy a měnirny	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Nabídka celkem
1	Zemní práce	159 562,91	159 562,91		117 604,42	159 562,91	117 604,42
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 775,50	4 775,50		3 425,50	4 775,50	3 425,50
4	Vodorovné konstrukce	4 361,40	4 361,40		2 093,00	4 361,40	2 093,00
5	Komunikace pozemní	22 354,20	22 354,20		41 040,00	22 354,20	41 040,00
8	Trubní vedení	66 701,41	66 701,41		48 122,55	66 701,41	48 122,55
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	28 357,66	28 357,66		31 214,90	28 357,66	31 214,90
997	Přesun sutě a hmot	14 395,64	14 395,64		19 932,39	14 395,64	19 932,39
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	37 750,00	37 750,00		37 750,00	37 750,00	37 750,00
724	Zdravotechnika - strojní vybavení			1	117 330,00		117 330,00
741	Elektroinstalace- silnoproud			1	4 487,31		4 487,31
M	Práce a dodávky materiálu			1	14 888,36		14 888,36
							0,00
							0,00
		338 258,72	338 258,72		437 888,43	338 258,72	437 888,43

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1738944

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ac9bdd2-10a2-47fd-ac68-c442721a8844

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2021 11:05:00



f8b1161b-31d7-45d4-83f5-b17c5754725c