


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

pro akci

„Odkopy a sanace venkovního zdiva“

mezi



Objednatel:

1. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 5, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Monikou Klapkovou, ředitelkou školy
IČ: 47813113
DIČ: CZ47813113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-674330217/0100

Zhotovitelem:

1. Obchodní firma TECHARTSTAV s.r.o.

se sídlem: Rabasova 157/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, jednatelem společnosti
IČO: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 333 656 8349

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57343

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smlouva o dílo v rámci akce „**Odkopy a sanace venkovního zdiva**“ uzavřená dne 19. 3. 2021 se v článku V. cena za dílo, odstavce 1., mění cena díla o vícepráce dle evidenčního listu změny stavby č.1, který je přílohou dodatku č.2, a v článku IV. Doba a místo plnění se mění doba plnění díla.

II. Změny článků smlouvy

Článek V. Cena za dílo, odst. 1 se doplňuje a nově zní:

1. Cena za provedené dílo se navyšuje, z důvodu víceprací, a to takto:

Cena dle SoD bez DPH	2.160.310,14 Kč
Cena za vícepráce	57.936,00 Kč
Cena celkem bez DPH	2.218.246,14 Kč

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se doplňuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 120 dnů** ode dne protokolárního předání staveniště a dokončené dílo předat objednateli.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních a zároveň uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby

V Opavě dne: 25. 6. 2021

V Ostravě dne: 18. 6. 2021

Objednatel:



Mgr. Monika Klapková

Ředitelka školy

Zhotovitel:



Jaroslav Jedinák

jednatel společnosti

Změnový list VCP

Pořadové číslo:

1

Název : Injektáž trhlin a kaveren 1PP

Obsah :

--

Celkem VCP :

57 936,00

Celkem MP:

0,00

Suma :

57 936,00

Rozpočet :

č.p.	Rozpočet	popis	J.	p.j.	Kč/j.	Kč/p.j.
001		Provedení injektážních vrtů R 14 mm	kus	40,000	180,00	7 200,00
002		Předtěsnění trhlin	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
003		Injektáž podloží PU Pryskyřici	kg	20,000	552,50	11 050,00
004		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	13,000	1 510,00	19 630,00
005		Osazení injektážních pakrů	kus	40,000	62,40	2 496,00
006		Koordinace s projektantem, návrh řešení	hod	14,00	450,00	6 300,00
007		Doprava	kpl	1,00	3 530,00	2 860,00

Předloženo:



Schváleno :

Odpovědné osoby:

TECHARTSTAV s.r.o.:

TDI :

Martin Kenkuš

Jiří Hackenberg