



**I.**

Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 11/2020/1403 a č. objednatele 12/VZ/2020 uzavřené dne 2. 7. 2020 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 12/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.**, Riegrova 1745/59, 370 01 České Budějovice, IČO 03184439 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.  
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH</b>	████████████████████
ZL č. 1 - méněpráce bez DPH	████████████████████
<b>Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>10 205 538,33 Kč</b>
DPH 21%	2 143 163,05 Kč
<b>Smluvní cena díla celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>12 348 701,38 Kč</b>

**slovy: dvanáctmilionůtřistačtyřicetosmtisícsešmsetjedna koruna česká 38/100 včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.



**Příloha:** Změnový list č. 1

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 25. 06. 2021



Za zhotovitele:  
Tábor, dne: 23.6.2021



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Josef Kubík  
jednatel společnosti  
DAICH spol. s r.o.



# ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změnový rozpočet dle skutečně provedených prací

Předkladatel : Zhotovitel

Název akce : Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty

Číslo SOD : 11/2020/1403 12/VZ/2020

Stavební objekt :

Iniciátor změny : Objednatel

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : ANO snížení ceny o -24 461,67 Kč

Vliv na harmonogram prací : NE

Technický popis : dle přílohy odůvodnění

Stanovisko projektanta : Změny jsou odůvodněny v samostatné příloze. Vzhledem k tomu, že dochází k úspoře na straně Objednatele, doporučuje AD změny schválit.

Stanovisko TDI : Se změnami souhlasím a doporučuji realizovat.  
Potvrzuji skutkový stav popsany v tomto Z.L. - odpovídá skutečnosti.

Přílohy : položkový rozpočet  
odůvodnění změn

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	██████████	28. 05. 2021
Za projektanta :	██████████	28. 05. 2021
Za objednatele :	Ing. A. Jankovcová	28. 05. 2021
Za TDI :	██████████	28. 05. 2021

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Silnice II/122,  
úprava průtahu

Objekt:

2 - část - Obec Senožaty

Soupis:

**Rozpočet změn**

Místo:

Senožaty u Bechyně

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Projektant:

Brůha a Krampera,  
architekti, spol.s  
r.o., Č.B.

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**CELKEM ROZPOČET ZMĚN bez DPH**

**-24 461,67**

### SO 000 VRN - Ostatní požadavky

9	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,000		
	W		měření hluku před zahájením stav.úprav i měření hluku po provedené rekonstrukci				
<b>SO 101 Silnice II/122 – průtah Senožaty</b>							
61	K	951a	Oprava kamenné zidky	KPL	-1,000		
	W		viz. příloha B.2				
	W		"oprava stávající kamenné zidky - očištění, doplnění kamene" 1,0			1,000	
	W		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>	

## ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

### Odůvodnění změn:

1.	Odečtena položka měření hluku. Požadavek investora. Dodávka není podmínkou ve stavebním povolení, které bylo vydáno až po odevzdání PDPS.
2.	Odečtena oprava kamenné zídky. Po odstranění zeleně a pokácení stromu bylo rozhodnuto, že není třeba sanace stávající opěrné zídky.