

Změnový list č. 1 ze dne 24. 6. 2021

Název stavby:	Havarijní výměna klimatizačních jednotek v místnosti č. 152 v budově MmM
Číslo smluvního vztahu:	747/OI/2021
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele a objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání do 25. 6. 2021	
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání do 12. 7. 2021	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Nefunkční klimatizační sestava byla vyměněna dne 23. 6. 2021 a je tak zajištěn stav, který byl před havárijí. Novou záložní klimatizační sestavu bude možné, z důvodu nutnosti provedení úprav v rozvaděči serverovny, instalovat až při odstávce serverů, která je naplánována na 9. 7. 2021.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25. 6. 2021
Nový termín dokončení díla:	12. 7. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24. 6. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24. 6. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Kuta, EZAMO s.r.o.

Datum: 24. 6. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 6. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24. 6. 2021