

SPH 755/2021
ZČ 114.107.00.000.0
ID RS smlouvy: 12687272
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1372/2020 ze dne 24.8.2020
na akci „Havarijní oprava chrličů na Katedrále“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 ze dne 19.4.1993
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
právní forma: příspěvková organizace
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek č.1**“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1372/2020 uzavřené dne 24.8.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1, a to o demontáž masivního profilovaného kvádrů nad chrličem (z jihozápadní části katedrály), zhotovení masivního kvádrů nad chrličem vč. jeho osazení, ve zhotovení otvoru pro odtok vody do kamenného nárožního kvádrů a jeho vyložení olovem a provedení celkové barevné úpravy gotického vimperku. V rámci provádění prací a po kompletním odstranění oplechování ochozu včetně odstranění podkladové mazaniny bylo zjištěno, že masivní profilovaný kvádr nad chrličem, který chrlič drží a vyvažuje, je ve velmi havarijním stavu. Tento kvádr má několik hlubokých trhlin, které nejdou opravit a z důvodu statického zajištění chrliče se musí celý nahradit novým kusem.

V článku II., odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „nejpozději do 30. června 2021“ následovně:

„doba splnění díla se z důvodu zjištěných skutečností při rozkrytí úžlabí kolem balustrády prodlužuje do 30.9.2021.“

2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 473.343,00 Kč
(slovy: čtyřistasedmdesátřítisícčtyřicet tři korun českých)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 2.984.100,00 Kč
(slovy: dvě milióny devět set osmdesát čtyř tisíc korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí bez DPH
3.457.443,00 Kč
(slovy: třímilióny čtyř set padesát sedm tisíc čtyřicet tři korun českých)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí 726.063,00 Kč
(slovy: sedm set dvacet šest tisíc šedesát tři korun českých).“

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů od účinnosti Dodatku č. 1 předložit objednateli dodatek k již předložené bankovní záruce, ze které bude vyplývat dodržení podmínky platnosti bankovní záruky stanovené v článku VIII., odst. 4 smlouvy.

4. Příloha č. 3 Smlouvy se mění a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1372/2020 uzavřené dne 24.8.2020.

3. Tento Dodatek č.1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Příloha č. 1 – specifikace víceprací

Příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací (nahrazuje přílohu č. 3 smlouvy)

V dne

Pražský hrad dne

Bohumil Pánek
jednatel

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel

Správa Pražského hradu
objednatel