

Dodatek č. 21 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „**Společnost Negrelliho viadukt**“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

David Alonso Rodríguez, členem představenstva



Společník1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 21 (dále jen „dodatek č. 21“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 20 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 107 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnový list č. 107 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu, a současně se jedná o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 1 provozním souboru. U provozního souboru bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 107 činí 5 453 143,21 Kč bez DPH.

Dále se Smluvní strany dohodly, že tento dodatek č. 21 řeší zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je nebylo třeba provést, nebo že měly být provedeny, ale v menším rozsahu. Jedná se o stavební práce na celkem 59 stavebních objektech a provozních souborech. U těchto stavebních souborů a provozních souborů bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona.

Celkem se jedná o méněpráce ve výši 70 794 367,31 Kč bez DPH.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona zůstává cca 12,54 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 19,14 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 21. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 21, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 21

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„3.3 Cena Díla bez DPH, ve znění dodatků č. 1 - č. 20:	1 442 422 397,37 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 21, celkem:	- 65 341 224,10 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 21 Smlouvy, celkem:	1 377 081 173,27 Kč

slovy: **jedna miliarda tři sta sedmdesát sedm milionů osmdesát jeden tisíc jedno sto sedmdesát tři korun českých a dvacet sedm haléřů.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 21 Smlouvy.“

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/12/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 21</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací

<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Nezpůsobilé náklady“

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 21, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 21 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 4) Smluvní strany dále ve věci nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu a v návaznosti na dosavadní vzájemnou korespondenci (zejména dopis Objednatele zn. 24631/2020-SŽ-SSZ-ÚI PHA ze dne 19. 10. 2020, kterým Objednatel uvedený nárok co do podstaty uznal a vyzval Zhotovitele k jeho vyčíslení jako změny díla, a na tento dopis Objednatele navazující Zhotovitelem předložené vyčíslení příslušných nákladů předložené Objednateli dopisem zn. 001/DDS/JD/2021 ze dne 14. 4. 2021) shodně konstatují, že vzhledem k časové tísní a potřebě Objednatele podrobně přezkoumat Zhotovitelem doložené vyčíslení nákladů není předmětem tohoto dodatku č. 21 vypořádání těchto nákladů představujících změnu díla, které bude předmětem dohody o narovnání uzavřené mezi smluvními stranami.

Aby bylo možné mezi smluvními stranami uzavřít dohodu o narovnání, je nezbytné, aby Zhotovitel poskytl Objednateli veškerou potřebnou součinnost k objasnění a doložení takových podkladů pro akceptaci jím nárokovaných nákladů, které bude moci Objednatel podrobit svému přezkumu a odsouhlasení jejich výše.

Smluvní strany dále deklarují zájem přistupovat k prokazování shora uvedených nákladů takovým způsobem, který Objednateli umožní naplnit povinnost nakládat s veřejnými prostředky transparentním způsobem a současně Zhotoviteli umožní chránit a nezveřejňovat důvěrné informace spočívající v obchodním tajemství, know how, jakož i další informace, jejichž předání třetí straně není v obchodní praxi běžné.

K uzavření příslušné dohody o narovnání pak dojde mezi smluvními stranami co nejdříve, jak to bude prakticky možné.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 21 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 21 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 21 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 21 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 21 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 21 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 21 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 21 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 21 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 21 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 21, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 21 je vyhotoven v **sedmi (7)** stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 21 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 21

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 21 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 31-05-2021

Za Objednatele

V Praze dne

Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Tomáš Koranda
Předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David Alonso Rodríguez
Člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba	Dle SOD	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Cena po dodatku č. 2 k SOD	Cena po dodatku č. 3 k SOD	Cena po dodatku č. 4 k SOD	Cena po dodatku č. 5 k SOD	Cena po dodatku č. 6 k SOD	Cena po dodatku č. 7 k SOD	Cena po dodatku č. 8 k SOD	Cena po dodatku č. 9 k SOD	Cena po dodatku č. 10 k SOD	Cena po dodatku č. 11 k SOD	Cena po dodatku č. 12 k SOD	Cena po dodatku č. 13 k SOD	Cena po dodatku č. 14 k SOD	Cena po dodatku č. 15 k SOD	Cena po dodatku č. 16 k SOD	Cena po dodatku č. 17 k SOD	Cena po dodatku č. 18 k SOD	Cena po dodatku č. 19 k SOD	Cena po dodatku č. 20 k SOD	Změna ceny dle ZL č. 107	Změna ceny Nerealizované práce	Cena po dodatku č. 21 k SOD	Cena stavby		
																										1 045 802 162,06	1 080 902 147,72
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]		
E Stavební část - stavební objekt																											
E.1 Inženýrské objekty																											
E.1.1 Železniční svršek a spodek																											
91 726 547,13																											
E.1.4 Mosty, návěštní krakorce																											
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)																											
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)																											
E.1.8 Pozemní komunikace																											
E.1.9 Kabelovody, kolektory																											
E.2 Pozemní stavební objekty																											
E.2.1 Pozemní stavební objekty																											
E.3 Trakční a energetická zařízení																											
E.3.1 Trakční vedení																											
E.3.4 Ohrev výměn																											
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů																											
E.3.7 Uklejení kovových konstrukcí																											
Všeobecný objekt stavby																											
D Technologická část - provozní soubory																											
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																											
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení																											
D.2 Železniční sdělovací zařízení																											
D.2.1 Kabelezace (místní, dálková) včetně přenosových systémů																											
D.2.2 Rozhlasové zařízení																											
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)																											
Dělení majetku:																											
SÚDC Budoucí majitel SÚDC [Kč]																											
OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]																											
Kontrolní soubor [Kč]																											
SO Stavební část - stavební objekt																											
PS Technologická část - provozní soubory																											
Kontrolní soubor [Kč]																											
1 347 006 567,20																											
30 074 606,07																											
1 377 081 173,27																											