

Dodatek č. 20 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

David Alonso Rodríguez, členem představenstva

Společník1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

EVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 20 (dále jen „**dodatek č. 20**“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.03.2017 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 19 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 85, č. 103, č. 104, č. 105, č. 108, č. 109, č. 110 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnové listy č. 85, č. 103, č. 104, č. 105, č. 108, č. 109, č. 110 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu, a současně se jedná o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 8 stavebních objektech. U všech stavebních objektů bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona.

Celkem vícepráce ze ZL č. 85, č. 103, č. 104, č. 105, č. 108, č. 109, č. 110 činí 9 935 604,52 Kč bez DPH.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona je cca **12,54 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona zůstává na cca **25,39 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 20. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 20, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 20

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatků č. 1 - č. 19: 1 432 486 792,85 Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 20, celkem: 9 935 604,52 Kč

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy, celkem: 1 442 422 397,37 Kč

slovy: jedna miliarda čtyři sta čtyřicet dva milionů čtyři sta dvacet dva tisíc tři sta devadesát sedm korun českých a třicet sedm haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 20 Smlouvy.“

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 20

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Nezpůsobilé náklady“

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 20, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 20 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 20 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 20 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 20 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 20 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 20 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 20 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 20 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 20 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 20 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 20 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 20, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 20 je vyhotoven **v sedmi (7) stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží **tři (3) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři (4) vyhotovení**.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 20 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 20

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 20 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne3.1.05- 2021

Za Objednatele

V Praze dne

Za Zhotovitele „Společnost Negrelliho viadukt“

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Koranda
Předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
David Alonso Rodríguez
Člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba	Dle SDD	Cena po dodatku č. 1 k SDD	Cena po dodatku č. 2 k SDD	Cena po dodatku č. 3 k SoD	Cena po dodatku č. 5 k SoD	Cena po dodatku č. 5 k SoD	Cena po dodatku č. 6 k SoD	Cena po dodatku č. 7 k SoD	Cena po dodatku č. 9 k SoD	Cena po dodatku č. 10 k SoD	Cena po dodatku č. 11 k SoD	Cena po dodatku č. 12 k SoD	Cena po dodatku č. 13 k SoD	Cena po dodatku č. 14 k SoD	Cena po dodatku č. 15 k SoD	Cena po dodatku č. 16 k SoD	Cena po dodatku č. 17 k SoD	Cena po dodatku č. 18 k SoD	Cena po dodatku č. 19 k SoD	Změna ceny dle ZL č. 86, č. 103, č. 104, č. 106, č. 108, č. 109, č. 110	Cena po dodatku č. 20 k SoD	Cena stavby
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 045 802 162,06	1 080 902 167,72	1 080 902 161,88	1 092 055 360,48	1 112 659 353,09	1 155 157 611,26	1 198 046 580,79	1 221 854 143,89	1 295 775 141,37	1 328 113 773,42	1 372 803 755,50	1 379 150 693,08	1 395 756 985,61	1 416 419 151,58	1 419 224 916,11	1 412 957 553,98	1 424 318 082,42	1 432 486 792,85	9 935 604,52	1 442 422 397,37	1 442 422 397,37	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]

E Stavební část - stavební objekty																					
E.1 Inženýrské objekty																					
E.1.1 Železniční svršek a spodek																					
SO 11-01-1	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, železniční svršek - část 1	SZDC	94 598 720,78																		
SO 11-01-2	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, železniční svršek - část 2	SZDC																			
SO 11-01-1	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, železniční spodek - část 1	SZDC																			
SO 11-01-2	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, železniční spodek - část 2	SZDC																			
SO 11-01-1	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, výhledové trávy - část 1	SZDC																			
SO 11-01-2	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, výhledové trávy - část 2	SZDC																			
E.1.4 Mosty, návěstní krakorce																					
SO 14-61	Železniční most v ev. km 0 311 (N 101)	SZDC																			
SO 14-62	Železniční most v ev. km 0 370 (N 102)	SZDC																			
SO 14-63	Železniční most v ev. km 0 428 (N 103)	SZDC																			
SO 14-64	Železniční most v ev. km 0 495 (N 104)	SZDC																			
SO 14-65	Železniční most v ev. km 410 550 (N 1)	SZDC																			
SO 14-66	Železniční most v ev. km 410 700 (N 2)	SZDC																			
SO 14-67	Železniční most v ev. km 410 800 (N 3)	SZDC																			
SO 14-68	Železniční most v ev. km 410 854 (N 4)	SZDC																			
SO 14-69	Železniční most v ev. km 410 963 (N 5)	SZDC																			
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411 010 (N 6)	SZDC																			
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411 156 (N 7)	SZDC																			
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411 173 (N 8)	SZDC																			
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411 419 (N 9)	SZDC																			
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411 654 (N 10)	SZDC																			
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411 809 (N 11)	SZDC																			
SO 14-17	Návěstní tráva v km 410 905	SZDC																			

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)																					
SO 15-1	Chráněná sítě inženýrské kabelizace PSE - část 1	OSTATNÍ																			
SO 15-2	Chráněná sítě inženýrské kabelizace PSE - část 2	OSTATNÍ																			
SO 15-1	Chráněná sítě inženýrské kabelizace telefonní síť - část 1	OSTATNÍ																			
SO 15-2	Chráněná sítě inženýrské kabelizace telefonní síť - část 2	OSTATNÍ																			
SO 15-3	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-4	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-5	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-6	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-7	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-8	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-9	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-10	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-11	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-12	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-13	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
SO 15-14	Chráněná sítě inženýrské kabelizace část telefonní síť v areálu A.0.14	OSTATNÍ																			
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)																					
SO 16-01-1	Cípevní vedení Negrelliho viaduktu	SZDC																			
SO 16-01-2	Cípevní vedení Negrelliho viaduktu	SZDC																			
SO 16-01	Spisťová přípojka pro stavení	SZDC																			
SO 16-03	Spisťová přípojka pro stavení	SZDC																			

E.1.8 Pozemní komunikace																					
SO 18-01	Úprava poručňů - část 1	SZDC																			
SO 18-02	Úprava poručňů - část 2	SZDC																			
SO 18-01-1	Úprava poručňů - část 1	SZDC																			
SO 18-02-2	Úprava poručňů - část 2	SZDC																			
E.1.9 Kabelovody, kolektory																					
SO 19-01-1	Kabelovody - část 1	SZDC																			
SO 19-01-2	Kabelovody - část 2	SZDC																			

E.2 Pozemní stavební objekty																					
E.2.1 Pozemní stavební objekty																					
SO 21-61	Stavení číselního automatu	OSTATNÍ																			
SO 21-62	Stavení úprav výtahů	SZDC																			
SO 21-63	Stavení úprav na č. 4	SZDC																			
SO 21-61	Demolice nástřeje	SZDC																			
SO 21-62	Demolice nástřeje ANF	SZDC																			

E.3 Trakční a energetická zařízení																					
E.3.1 Trakční vedení																					
SO 31-01-1	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava TV - část 1	SZDC																			
SO 31-01-2	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava TV - část 2	SZDC																			
E.3.4 Ohrev výměn																					
SO 34-01-1	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava EOV - část 1	SZDC																			
SO 34-01-2	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava EOV - část 2	SZDC																			

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů																					
SO 36-01-1	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava odpojovačů - část 1	SZDC																			
SO 36-01-2	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava odpojovačů - část 2	SZDC																			
SO 36-01	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava odpojovačů a osvětlení - část 1	SZDC																			
SO 36-02	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, úprava odpojovačů a osvětlení - část 2	SZDC																			
SO 36-01	Úprava kabelového vedení vn, nn, PSE, osvětlení - část 1	OSTATNÍ																			
SO 36-02	Úprava kabelového vedení vn, nn, PSE, osvětlení - část 2	OSTATNÍ																			
SO 36-01	Úprava kabelového vedení vn, nn, PSE, osvětlení - část 1	OSTATNÍ																			
SO 36-02	Úprava kabelového vedení vn, nn, PSE, osvětlení - část 2	OSTATNÍ																			
SO 36-01	Úprava kabelového vedení vn, nn, PSE, osvětlení - část 1	OSTATNÍ																			
SO 36-02	Úprava kabelového vedení vn, nn, PSE, osvětlení - část 2	OSTATNÍ																			

E.3.7 Ukolepení kovových konstrukcí																					
SO 37-01	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, ukolepení vodových konstrukcí - část 1	SZDC																			
SO 37-02	Masáňkovo n. - (Hřibovka) - Buben, ukolepení vodových konstrukcí - část 2	SZDC																			

Všeobecný objekt stavby																					
SO 9999	Všeobecný objekt	SZDC																			

D Technologická část - provozní soubory																					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																					
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení																					
PS 1101-1	ZST Masáňkovo n. - úprava SZZ část 1	SZDC																			
PS 1101-2	ZST Masáňkovo n. - úprava SZZ část 2	SZDC																			
PS 1101	Explozní karamolový systém	SZDC																			

D.2 Železniční sdělovací zařízení																					
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů																					
PS 21-811	ÚPRAVA SĎELOVACÍ KABELIZACE - ČÁST 1	SZDC																			
PS 21-812	ÚPRAVA SĎELOVACÍ KABELIZACE - ČÁST 2	SZDC																			
D.2.2 Rozhlasové zařízení																					
PS 22-811	PROVÍZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ZST PRAHA-BUBENY - ZŘÍZENÍ	SZDC																			
PS 22-812	PROVÍZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ZST PRAHA-BUBENY - ODBRÁNĚNÍ	SZDC																			
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)																					
PS 22-311	ÚPRAVA SĎELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1	SZDC																			
PS 22-312	ÚPRAVA SĎELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2	SZDC																			

Dělení majetku:																					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]																				
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]																				
	Kontrolní součet [Kč]																				

SO Stavební část - stavební objekty		1 412 472 837,29																			
PS Technologická část - provozní soubory		29 949 560,08																			
	Kontrolní součet [Kč]	1 442 422 397,37																			