

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015
ISPROFIN: 327 321 4993 / 5323520058, uzavřené dne 18.12.2020, (dále jen „Smlouva“)

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.“

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

IČO: 49823141 DIČ: CZ CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9-Hloubětín

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů zpracování dokumentace z důvodu nutných změn v dokumentaci vzešlých z projednání s DOSS a vlastníky pozemků. Zhotovitel dle SoD předal dokumentaci v 1.DE k vyjádření investora a projednání s DOSS. Výsledkem projednání DOSS je nutná přeložka kabelu společnosti CETIN mimo plánovanou komunikaci a změna řešení odvodnění zpevněných ploch. Původní požadavek investora na likvidaci dešťových vod vsakováním na pozemku ve vlastnictví ČD a.s. byl při projednání zamítnut. Na základě tohoto není zhotovitel schopen dokončit další dílčí termín do 6. měsíců od nabytí účinnosti SOD a dohodl se s Objednatel na prodloužení následných termínů plnění 2., a 3. dílčí etapy o 2 měsíce.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa - ukončení díla	9 měsíců (předpoklad 10/2021 – 06/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu

		zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	autorského dozoru projektanta
--	--	--	----------------------------------

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6.2, Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■■■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■■■ celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. ■■■ celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 03/2022),** fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2 této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-4910/2020/ŠNE, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-015, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

25.06.2021 11:27
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.06.24
14:27:51 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.
(podepsáno elektronicky)