



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2021/12/0012**

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,
e-mail: kbenesova@moporuba.cz
Ing. Roman Gajdušek, tel. č.607 043 247,
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50
zastoupená: Ing. Jiří Muroň
IČO: 03997286
DIČ: CZ03997286
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-3807950297
telefon: 703 143 023, email: macek@mvex.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovitel“)



tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa B2, (dále také jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu, vícepráce a méněpráce:
2. V dílčím rozpočtu Nezpůsobilé náklady rekapitulace dílčích částí – Sadové úpravy pol. SO 801 je uveden chybně vzorec pro součet položek a nesouhlasí výpočet základu pro daň o částku 40 425 Kč. Tato chyba je přenesena do soupisu prací, kde je uvedena celková částka nezpůsobilých výdajů 10 888 924,80 Kč bez DPH, DPH ve výši 2 286 674,21 Kč a 13 175 599,01 Kč včetně DPH. Správně má být 10 929 349,80 Kč bez DPH, DPH ve výši 2 295 163,46 Kč a 13 224 513,26 Kč včetně DPH. V rekapitulaci dílů součet odpovídá skutečnosti, v krycím listu také odpovídá skutečnosti, tzn., že celková cena bez DPH i včetně DPH je správně, tudíž se nejedná o změnu pouze opravu chyby ve vzorci u dílčího rozpočtu. Bude provedena úprava této části rozpočtu bez finančního plnění - změnový list oddíl 001/1.
3. Při zahájení bouracích prací byly zjištěny rozdílné tloušťky betonu a byla dohodnuta výměna položky v oddíle Bourací práce - Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m², tloušťka vrstvy 220 mm za položku - Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m², tloušťka vrstvy 100 mm. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 229 824 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 352 800 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 001/2.
4. Rozpočet objektu veřejného osvětlení byl doplněn o 3 položky, které se v dílčím rozpočtu nesčítaly do celkové sumy. Dále byl doplněn o 400 m kabelu, který chyběl ve výkazu výměr. Jedná se o změnu v rámci nezpůsobilých výdajů.
Jedná se o vícepráce ve výši 39 128,50 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 001/3.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **268 952,50 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **352 800,00 Kč bez DPH.**

Dojde ke snížení ceny díla celkem o 83 847,50 Kč bez DPH – dle výše uvedených rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: **12 655 000,- Kč bez DPH**

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 12 571 152,50 Kč bez DPH.



Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2331/RMOb1822/58 ze dne 11.06.2021

V Ostravě dne: 17.06.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Muroň
jednatel