

## **Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4526/2019

ISPROFIN: 5613520022

a

#### **SEŽEV facility s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 68071

bank. spojení:xxx

zastoupena: Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019-140-570-19035

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč“, která nabyla účinnosti dne 16.12.2019

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 7, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23 a 24 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list (ZL)	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	2 268 488,10 Kč	- 570 000 Kč	1 698 488,10 Kč
8	229 087,34 Kč	0 Kč	229 087,34 Kč
12	136 706,85 Kč	- 57 736,76 Kč	78 970,09 Kč
13	412 121,07 Kč	0 Kč	412 121,07 Kč
14	1 286 427,14 Kč	- 90 621,70 Kč	1 195 805,44 Kč
17	86 697,92 Kč	0 Kč	86 697,92 Kč
21	55 248,82 Kč	0 Kč	55 248,82 Kč
22	22 538,51 Kč	0 Kč	22 538,51 Kč
23	317 790,11 Kč	- 355 725,57 Kč	-37 935,46 Kč
24	77 328,30 Kč	0 Kč	77 328,30 Kč
Celkem	4 892 434,16 Kč	- 1 074 084,03 Kč	3 818 350,13 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH ..... 26 887 252,35 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH.....4 892 434,16 Kč  
Cena méněprací dle dodatku č. 6 bez DPH .....- 1 074 084,03 Kč  
Změna ceny díla dle dodatku č. 6 bez DPH.....3 818 350,13 Kč  
**Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 6 bez DPH ..... 30 705 602,48 Kč**

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

**a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena díla bez DPH..... 30 705 602,48 Kč*

*slovy: třicet milionů sedm set pět tisíc šest set dva korun českých a čtyřicet osm haléřů*

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.*

**b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty ke změnovému listu č. 7, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23 a 24.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 6
- Příloha č. 2: Položkové rozpočty ke ZL č. 7, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23 a 24

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Olomouci dne 25.6.2021

V Brně dne

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic,  
státní organizace

---

**Mgr. Milan Janoušek**  
jednatel společnosti  
SEŽEV facility s.r.o.

**Příloha č. 1**  
**Rozpis Ceny Díla**  
změna dle dodatku č. 6

**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč**

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
<b>E.2.1</b>	<b>Pozemní obj.budov</b>	<b>21 906 383,70</b>	<b>25 465 189,45</b>		<b>4 892 434,16</b>	<b>1 074 084,03</b>	<b>29 283 539,58</b>
E1.5.1	úprava vod.připojek	24 404,55	24 404,55				24 404,55
E1.5.2	zrušení teplov.připoj.	47 411,41	47 411,41				47 411,41
E2.01a	vnější opravy	6 109 483,14	6 323 543,10	8,22,23,24	525 435,10	154 933,59	6 694 044,61
E2.01b	vnitřní opravy 1PP	359 150,07	337 970,66	23	9 593,71	16 300,00	331 264,37
E2.01c	vnitřní opravy 1NP	6 304 294,13	7 183 013,84	12,13,23	522 691,01	44 539,98	7 661 164,87
E2.01d	vnitřní opravy 2NP	446 073,29	446 073,29	17	11 789,56		457 862,85
E2.01e	vnitřní opravy 3NP	1 070 435,60	1 070 435,60	12,17	163 310,72	57 736,76	1 176 009,56
E2.04	orientační systém	206 300,00	247 620,00				247 620,00
E2.06	Zdravotechnika	1 654 403,04	1 654 403,04	23		139 952,00	1 514 451,04
E2.07	vytápění	1 178 575,04	2 026 835,51				2 026 835,51
E2.08	vzduchotechnika	482 505,90	496 139,02				496 139,02
E2.09	informační systém	655 800,00	655 800,00	7	2 268 488,10	570 000,00	2 354 288,10
E2.10	silnoproudy	1 547 369,72	1 547 369,72	14	1 102 238,03	90 621,70	2 558 986,05
E2.11	hromosvody	54 997,28	470 591,29	21	55 248,82		525 840,11
E2.12	slaboproudy	622 422,53	1 790 820,42	14	233 639,11		2 024 459,53
E2.13	vnitřní vybavení bud.	1 142 758,00	1 142 758,00				1 142 758,00
<b>SO 98 98</b>	<b>Všeob.objekt</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 422 062,90</b>				<b>1 422 062,90</b>
		<b>22 846 383,70</b>	<b>26 887 252,35</b>		<b>4 892 434,16</b>	<b>1 074 084,03</b>	<b>30 705 602,48</b>