

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 44/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Elektro Martínek s.r.o.

Sídlo: Polepská 667, 280 02 Kolín 4
zastoupen: Lubošem Martínkem, jednatelem společnosti
IČ: 28167325
DIČ: CZ 28167325
bankovní spojení: 
číslo účtu:

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130086
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách“ ze dne 12.03.2021

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.
Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**čl. II.
Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	865 447,50 Kč
DPH 21 %	181 743,98 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1 047 191,48 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	834 684,60 Kč
DPH 21%	175 283,77 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1 009 968,37 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

**čl. II.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM 290/2021 ze dne 16.06.2021.

V Čáslavi dne 21.6.2021

V Kolíně dne 21.6.2021



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – oprava veřejného osvětlení na Lochách

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Veřejné osvětlení

Popis změny:

1) Zachování původního počtu svítidel

Odůvodnění změny:

1) Projektová dokumentace řešila návrh opravy veřejného osvětlení v celém rozsahu včetně návrhu rozšíření sítě veřejného osvětlení o jeden světelný bod směrem na Třebešice. Vzhledem k tomu, že původní řešení a rozsah veřejného osvětlení bylo dostačující, bylo domluveno zachování původního rozsahu, bez rozšíření veřejného osvětlení (jedná se o méněpráce).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Bude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

30 762,90 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele Elektro Martínek s.r.o.: Luboš Martínek

zakázka: VO Čáslav Lochy

Výkaz výměr VO

Položky výkazu výměr dle výkresové dokumentace

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	zbývá
	Dodávky								
1	skříň ZBVORVO S1/SA09+P2 kompl.	ks	1,00	19 680,00	19 680,00	4 250,00	4 250,00	23 930,00	
	Dodávky - celkem				19 680,00		4 250,00	23 930,00	
	Elektromontáže								
	CYKY J 4x10 mm2 + zatažení do chráničky	m	960,00	86,00	82 560,00	28,00	26 880,00	109 440,00	3 990,00
	CYKY J 3x1,5 mm2 volně	m	150,00	11,90	1 785,00	14,00	2 100,00	3 885,00	233,10
	stožár KL 5 m - 133/60 uliční bezpaticový	m	11,00	2 680,00	29 480,00	1 500,00	16 500,00	45 980,00	0,00
	stožár KL 6 m - 133/60 uliční bezpaticový	ks	7,00	3 030,00	21 210,00	1 600,00	11 200,00	32 410,00	4 630,00
	vedení FeZn-D10 (0,63 kg/m)	kg	670,00	33,00	22 110,00	32,00	21 440,00	43 550,00	1 625,00
	kabel. spojka smr. 4x6-35mm2 + spojovače	ks	2,00	356,00	712,00	550,00	1 100,00	1 812,00	0,00
	smršťovací bužírka (25/10 mm) ZŽ	m	4,00	96,00	384,00	100,00	400,00	784,00	0,00
	SP svorka připojovací, 1 šroub	ks	18,00	12,20	219,60	18,60	334,80	554,40	30,80
	SS svorka spojovací + antikor. nátěr	ks	35,00	18,00	630,00	20,00	700,00	1 330,00	0,00
	stožárová svorkovnice SV A 6.16.4/Cu, kryt IP20,	ks	17,00	302,00	5 134,00	500,00	8 500,00	13 634,00	802,00
	stožárová svorkovnice SV A 9.16.4/Cu, kryt IP20,	ks	1,00	519,00	519,00	550,00	550,00	1 069,00	0,00
	svítidlo Lada 6 LED 21 W + recykl. poplatek	ks	11,00	6 573,00	72 303,00	500,00	5 500,00	77 803,00	7 073,00
	svítidlo Lada 8 LED 27 W + recykl. poplatek	ks	7,00	7 160,00	50 120,00	500,00	3 500,00	53 620,00	0,00
	podružný materiál	kpl	1,00	10 050,00	10 050,00	3 500,00	3 500,00	13 550,00	0,00
	Elektromontáže - celkem				297 216,60		102 204,80	399 421,40	
	Zemní práce								
	VYTÝČENÍ TRATI				0,00		0,00		
	kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20	0,00	0,00	1 800,00	360,00	360,00	
	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa set		1,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR				0,00		0,00		0,00
	zemina třídy 3-4,ručně 700x700x1100mm	ks	18,00		0,00	460,00	8 280,00	8 280,00	460,00
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. 500x500x100				0,00		0,00		0,00
	D 250x1000 mm	ks	18,00	550,00	9 900,00	2 500,00	45 000,00	54 900,00	3 050,00
	VÝKOP JÁMY PRO PODVRT, SPOJKOVIŠTĚ				0,00		0,00		0,00
	Násyp v zemině třídy 3-4	m3	2,00	0,00	0,00	460,00	920,00	920,00	0,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				0,00		0,00		0,00
	rozšíření kabelové trasy 10cm	m	825,00		0,00	100,00	82 500,00	82 500,00	3 500,00

výkop zemina tř.3 , hloubka 80cm	m	65,00		0,00	260,00	16 900,00	16 900,00	0,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				0,00		0,00		0,00
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušť	m	890,00	20,00	17 800,00	20,00	17 800,00	35 600,00	1 400,00
fólie výstražná šířka 33cm	m	890,00	3,60	3 204,00	2,00	1 780,00	4 984,00	196,00
mechanická ochr. trubka DN 110 + obetonování	m	196,00	78,00	15 288,00	36,00	7 056,00	22 344,00	0,00
mechanická chránička dvouplášťová DN 50	m	890,00	16,90	15 041,00	15,00	13 350,00	28 391,00	0,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				0,00		0,00		
zemina třídy 4, šíře 500mm,hloubka1000mm + h	m	825,00		0,00	35,00	28 875,00	28 875,00	1 225,00
zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 600mm + h	m	65,00		0,00	160,00	10 400,00	10 400,00	0,00
přesun zeminy do 1km	m3	96,00		0,00	185,00	17 760,00	17 760,00	0,00
příplatek za přesun zeminy	m3	96,00		0,00	3,60	345,60	345,60	0,00
odvoz zeminy na skládku, skládkovné	m3	12,00		0,00	35,00	420,00	420,00	0,00
provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	122,00		0,00	22,00	2 684,00	2 684,00	198,00
Zemní práce - celkem				61 233,00		279 430,60	340 663,60	
Hodinové zúčtovací sazby								
vysokozdvížná plošina	hod	27,00			750,00	20 250,00	20 250,00	1 500,00
autojeřáb do výšky 12m	hod	16,00			850,00	13 600,00	13 600,00	850,00
odpojení stavajícího VO	hod	6,00			400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
nápojení nového VO na stavající zařízení	hod	5,00			400,00	2 000,00	2 000,00	0,00
koordinace s ostatními profesemi	hod	24,00			400,00	9 600,00	9 600,00	0,00
zkusební provoz	hod	8,00			400,00	3 200,00	3 200,00	0,00
zabezpečení pracoviště	hod	16,00			400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
revizní technik	hod	8,00			640,00	5 120,00	5 120,00	0,00
součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	10,00			400,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby - celk				0,00		66 570,00	66 570,00	
Demontáže								
stožár/konstrukce osvětlovací do 10m	ks	10,00			750,00	7 500,00	7 500,00	0,00
demontáž stávajícího kabel. rozvodu	m	500,00	0,00		16,00	8 000,00	8 000,00	0,00
svítidlo výbojkové venkovní	ks	10,00			230,00	2 300,00	2 300,00	0,00
elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů	ks	10,00			150,00	1 500,00	1 500,00	0,00
skříň RVO	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
bourání beton. Základu (stož.) + poplatek za sklác	m3	8,75			1 550,00	13 562,50	13 562,50	0,00
Demontáže - celkem				0,00		34 862,50	34 862,50	
celkem bez DPH:				378 129,60		487 317,90	865 447,50	30 762,90

865447,50