

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080_U. U.4915_01_2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

Ing. Josefem Viktorou, starostou

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

19-444212389/0800



b65bfx3

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



předsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ03902447

ANO



2zxy53j

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „*Smluvní strany*“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“).



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

se doplňuje takto:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny předmětu díla - podkladem pro uzavření tohoto dodatku, kterým se mění předmět smlouvy, je změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tento změnový list byl přijat postupem popsáním v článcích 24 až 27 smlouvy o dílo.

Článek V. CENA

se upravuje takto:

V článku 21. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnového listu č. 1, a to takto:

Cena bez DPH (Kč) dle SoD	31 749 988,- Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku)	604 500,- Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	32 354 488,- Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 1

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

Doložka


Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č 432/21 ze dne 2. 6. 2021.

V Kutné Hoře dne 11.6.

Objednatel



V Brně dne 11.6. 2021



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 001 Navýšení odstranění stávajícího potrubí**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	604 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	604 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	604 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	126 945,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **731 445,00 CZK**



dne

24.05.2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
06	VZT	HSV			604 500,00	100
Cena celkem					604 500,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 001	Navýšení odstranění stávajícího potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 06		VZT					
1	VZT_01	Odstranění stávající azbestové potrubí kruhové (předpoklad D150), 3x stoupačka + dopojovací úseky	m	201,50000			SoD
		246,5-45,0		201,50000			
Celkem							