

## Dodatek č.2

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002382

Číslo smlouvy Poskytovatele: 05-2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Zajištění svahu na komunikaci I/16 Trutnov-DUSP/PDPS  
+ IČ + AD

uzavřená dne 25.8.2020 ve znění dodatku č. 1 za dne 26.2.2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. Pro PR s.r.o.

se sídlem: Pardubická 269, 530 02 Pardubice - Snojedy

IČO: 275 52 268

DIČ: CZ27552268

zápis v obchodním rejstříku: C 25692 vedená u Krajského soudu v Hradci

Králové

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Číslo smlouvy  
Objednatele: 10PU-002382, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění

původní ustanovení dle smlouvy vč. Dodatku č. 1

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace DUSP+PDPS: Nejpozději do 30.6.2021.

5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního  
povolení: Nejpozději do 30.6.2021

se mění na

5.2. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.2.1. Dokumentace DUSP+PDPS: Nejpozději do 31.8.2021.

5.2.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního  
povolení: Nejpozději do 31.8.2021

Posunutí termínu je z důvodu epidemických opatření COVID 19, neboť se nám ve stanovených  
lhůtách díky home office na úřadech nepodařilo zajistit všechna stanoviska dotčených orgánů.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č.2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle  
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění  
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2 oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá  
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere  
na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle  
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv  
(zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy vč. Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich  
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.28  
11:02:45 +02'00'



Digitální podpis: 25.06.2021 14:54  
Důvod podpisu:  
Potvrzují správnost  
a úplnost tohoto dokumentu