

**Dodatek č. 7**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 2019/13/0849**  
**(dále jen „dodatek“)**  
**Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní**  
**dům seniorů objekt SO 02 - 04.**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOB Poruba: **Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.**  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková  
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**MORYS s. r. o.**  
se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 1504  
zastoupená: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
na základě Plné moci ze dne 21.12.2020  
IČO: 42864771  
DIČ: CZ42864771  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 107-3674100247/0100  
telefon: +420 596 134 673–5, e-mail: info@morys.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne 15.07.2020, dodatku č.4 ze dne 19.11.2020, dodatku č.5 ze dne 18.02.2021 a dodatku č.6 ze dne 19.05.2021, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické čp.411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04 (dále také jen „smlouva“).

## II.

### Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
2. Provedení krycího nátěru soklu v garážích v. 150 mm a dodání a montáž kontrastního označení celoprosklených dveří oproti pozadí v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby (výrazné pruhy šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelné oproti pozadí).  
**Jedná se o vícepráce ve výši 15 050,93 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 007/1.**
3. V souladu s požárně bezpečnostním řešením bude v objektu SO 02 – 04 osazen menší počet hasicích přístrojů než je uvedeno v rozpočtu.  
**Jedná se o méněpráce ve výši 28 686,98 Kč bez DPH – rozpočet změnového listu oddíl 007/1.**

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

#### **Vyčíslení méně a víceprací:**

Celková hodnota víceprací činí **15 050,93 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **28 686,98 Kč bez DPH.**

**Dojde ke snížení ceny díla celkem o 13 636,05 Kč bez DPH – dle výše uvedeného rozpočtu změnového listu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.**

Cena díla celkem ze smlouvy: **33 723 128,74 Kč bez DPH**

Cena díla celkem ze smlouvy včetně dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 a 6: **37 751 005,92 Kč bez DPH**

**Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 37 737 369,87 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.

## III.

### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č. 2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne 15.07.2020, dodatku č.4 ze dne 19.11.2020, dodatku č.5 ze dne 18.02.2021 a dodatku č.6 ze dne 19.05.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 31.03.2020, dodatku č.2 ze dne 20.05.2020, dodatku č.3 ze dne 15.07.2020, dodatku č.4 ze dne 19.11.2020, dodatku č.5 ze dne 18.02.2021 a dodatku č.6 ze dne 19.05.2021 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0849 ze dne 05.12.2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2356/RMOb1822/59 ze dne 25.06.2021

V Ostravě dne: 28.06.2021

.....  
za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA,  
místostarostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel  
na základě plné moci