

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo S919/2020/220 ze dne 19. 11. 2020

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****MIROS Pardubice a.s.**

se sídlem Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 533 52

IČO: 275 23 934

DIČ: CZ27523934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

zastoupená: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted] utorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7145712/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S919/2020/220 ze dne 19. 11. 2020 (dále jen „dodatek“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. S919/2020/220, jejímž předmětem je rekonstrukce mostů na LC Kochánovická a LC Smrkový Týnec, obojí na LS Nasavrky (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní dokumentaci. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. Tyto vícepráce a méněpráce vychází z dohody CHKO, technického dozoru investora, projektanta a autorizované osoby zhotovitele a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. IV. odst. 2 smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Rekonstrukce mostů na LC Kochánovická a LC Smrkový Týnec	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	2.889.904,49 Kč bez DPH	57.611,16 Kč bez DPH	55.782,91 Kč bez DPH	2.888.076,24 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.888.076,24 Kč bez DPH**, slovy: **dvamilionyosmsetosmdesátosmtisícšest korun českých dvacetčtyři haléře bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.*

*Most na LC Kochánovická: 1.524.934,67 Kč bez DPH*

*Most na LC U hájenky Smrkový Týnec: 1.363.141,57 Kč bez DPH*

*Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Jsou-li předmětem této smlouvy stavební nebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).*

*Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*



**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: 01VV – SO 201 – Rekonstrukce mostu Kochánovická – vícepráce  
Příloha č. 2: 01VV – SO 201 – Rekonstrukce mostu Smrkový Týnec – méněpráce  
Příloha č. 3 – Změnový list stavby

V MAADRI, ČR, dne 25-06-2021V PARUBICE, dne 22-06-2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Karel Fišer  
ředitel OŘ východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva  
MIROS Pardubice a.s.

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 3.6.2021

Název veř. zakázky: Rekonstrukce mostů LC Kochánovická a LC Smrkový Týnec  
- LS Nasavrky

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., OR východní Čechy

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Kochánovická, LC Smrkový Týnec	I -N IP NP	SO 201	

Popis změny: na akci Rekonstrukce mostů LC Kochánovická a LC Smrkový Týnec – LS Nasavrky

Dle požadavků CHKO, dohody TDI, projektanta a zhotovitele byly dohodnuty následující změny:

## 1. požadavky CHKO:

- záměna obrubníků betonových silničních za kamenné - viz stavební povolení
- kamenné obrubníky zkráceny na co nejmenší rozsah dle určení projektanta – viz e-mailová korespondence s CHKO
- vypuštění nátěrů povrchu vozovky asfalt. nástřikem – viz stavební povolení

## 2. dohoda s projektantem a zhotovitelem:

- Úprava dřevěných nosných kcí a zábradlí – vyrovnání výškové a podélné podložkami a vložkami (rozdílné mezery mezi mostinami + výšková nerovnoměrnost mostin, masivní dřevo – průhyby, kroucení) + úprava tesářských spojů a tmelení

Pozn: výše popsané změny budou provedeny na obou předmětných mostech ve stejném rozsahu

## Zdůvodnění změny:

1. požadavky CHKO vyplývající ze stavebních povolení
2. požadavky vyplývající ze skutečností vzniklých v průběhu výstavby

Posouzení změny - autorský dozor projektanta

Datum:  
3.6.2021

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 30.9.2021	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 57.611,16 Kč N: -	Bilance:  - 1.828,25 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 55.782,91 Kč N: -	
	Konečná celková cena akce po změně		2.888.076,24 Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.888.076,24 Kč		

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum 3.6.2021

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 3.6.2021

Podpis:

**Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)**

č.1 - Položkový rozpočet stavby Rekonstrukce mostu Kochánovická

č.2 - Položkový rozpočet stavby Rekonstrukce mostu Smrkový Týnec

Poznámka:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 201 - Rekonstrukce mostu Kochánovická

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Kochánovická

KSO:

Místo:

Kochánovice

Zadavatel:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

## VÍCEPRÁCE

CC-CZ:

Datum:

5/2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27523934

CZ27523934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**9 368,41**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 368,41	21,00%	1 967,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 335,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SO 201 - Rekonstrukce mostu Kochánovická

Objekt

**SO 201 - SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Kochánovická**

Místo:

Kochánovice

Datum:

5/2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>9 368,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 368,41
4 - Vodorovné konstrukce	5 910,00
5 - Komunikace pozemní	-11 037,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 496,17

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 201 - Rekonstrukce mostu Kochánovická

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Kochánovická

Místo:

Kochánovice

Datum:

5/2021

Zadavatel:

MIROS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 368,41</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 368,41	
D	4		Vodorovné konstrukce				5 910,00	
54a		423000001	Dřevěné distanční podložky	kus	70,000	54,00	3 780,00	
54b		423000002	Drobný spojovací materiál	kus	70,000	11,00	770,00	
54c		4231811RR	Dřevěná trámová mostní konstrukce z hranolů- montáž doplňků	hod	4,000	340,00	1 360,00	
D	5		Komunikace pozemní				-11 037,76	
66	K	573452114	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství do 2,8 kg/m2 s posypem	m2	-136,000	81,16	-11 037,76	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>rozvlně</i>					
			136		136,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 496,17	
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-42,000	250,97	-10 540,74	CS ÚRS 2020 01
72	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-64,000	139,00	-8 896,00	CS ÚRS 2020 01
72b		592000002	Obrubník kamenný	m	22,000	825,00	18 150,00	
82b		311213113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	2,145	7 358,00	15 782,91	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

SO 201 Rekonstrukce mostu u rtářený Smrkový Týnec

## MÉNĚPRÁCE

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Smrkový Týnec

KSO:

Místo

Smrkový Týnec

CO-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

IC:

27523934

DIČ:

CZ27523934

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-11 196,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 595,82	21,00%	-3 485,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-14 681,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

SO 201 - Rekonstrukce mostu u hájenky Smrkový Týnec

Objekt

SO 201 - SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Smrkový Týnec

Místo:

Smrkový Týnec

Dotaz:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-11 196,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 196,66
4 - Vodorovné konstrukce	6 040,00
5 - Komunikace pozemní	-9 089,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-8 146,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 201 - Rekonstrukce mostu u Hájanky Smrkový Týnec

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most přes Okrouhlický potok, Smrkový Týnec

Místo:

Smrkový Týnec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 196,66</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 196,66	
D	4		Vodorovné konstrukce				6 040,00	
54a		423000001	Dřevěné distanční podložky	kus	72,000	54,00	3 888,00	
54b		423000002	Drobný spojovací materiál	kus	72,000	11,00	792,00	
54c		4231811RR	Dřevěná trámová mostní konstrukce z hranolů- montáž doplňků	hod	4,000	340,00	1 360,00	
D	5		Komunikace pozemní				-9 089,92	
66	K	573452114	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství do 2,8 kg/m <sup>2</sup> s posypem	m <sup>2</sup>	-112,000	81,16	-9 089,92	CS ÚRS 2020 01
P			Pozemní práce					
W			112		112,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-8 146,74	
72	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-54,000	139,00	-7 506,00	CS ÚRS 2020 01
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-42,000	250,97	-10 540,74	CS ÚRS 2020 01
72b		592000002	Obrubník kamenný	m	12,000	825,00	9 900,00	