

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo č. 11/ORM/2021 ze dne 11. 03. 2021**

č. objednatele: 11/ORM/2021

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Revitalizace hřiště Za rybárnou“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: Umělky s.r.o.**

Sídlo společnosti: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. David Kozák

Zastoupený ve věcech technických: Ing. David Kozák

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-8626150277/0100

IČ: 04776763

DIČ: CZ04776763

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91841

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 11. 03. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Revitalizace hřiště Za rybárnou“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **15. 8. 2021**

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.”

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

**2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	1.091.901,- Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.320.921,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>277.393,41 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	1.598.314,41 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:**

„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 11/ORM/2021 ze dne 11. 03. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

11.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 23. 06. 2021 usnesením č. 423/21.

11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.23. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 24.6.2021

V Brně dne 23.6.2021

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:  
Ing. David Kozák, jednatel společnosti